

П А С П О Р Т
регионального проекта

Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Ленинградская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Ленинградская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Стимулирование спроса на отечественные БАС (Ленинградская область)	Срок реализации проекта	16.05.2024	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Формирование комплексной системы стимулирования использования отечественных беспилотных авиационных систем, комплектующих и услуг, оказываемых с применением беспилотных авиационных систем			
4.	Куратор регионального проекта	Малащенко О.М.	Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу		
5.	Руководитель регионального проекта	Стулов Ф.Н.	Председатель Комитета		
6.	Администратор регионального проекта	Халтунен Д.С.	Заместитель председателя Комитета		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ, Все население РФ, промышленные предприятия, в т.ч. производители БАС, предприятия авиационной, судостроительной и автомобильной промышленности, а также железнодорожного, сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года													
1.1.	Количество беспилотных авиационных систем, приобретенных органом исполнительной власти в области лесных отношений	РП	Штука	0,0000	2023	-	44,0000	-	-	-	-	-	Стулов Ф.Н. Председатель Комитета КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ ЛЕНИНГРАДСК ОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года								
1.1	Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	53 995,79	38 997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 993,69
1.1.1	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	53 995,79	38 997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 993,69
1.1.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	53 995,79	38 997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 993,69
1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		53 995,79	38 997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 993,69
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		53 995,79	38 997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 993,69
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Стимулирование спроса на отечественные
БАС (Ленинградская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года						
1.1.	Мероприятие (результат) "Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений"	16.05.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стулов Ф.Н.	Количество приобретенных БАС в целях выполнения мероприятий по лесопожарному мониторингу и тушению лесных пожаров, по патрулированию лесов, верификации площади лесных пожаров и нарушений лесного законодательства в рамках охраны лесов от пожаров и лесной охраны (надзора).
1.1.1.	Контрольная точка "Разработано техническое задание на поставку дополнительных 8 штук беспилотных авиационных систем"	-	22.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стулов Ф.Н.	Прочий тип документа Техническое задание

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.	Контрольная точка"Закупка дополнительных 8 штук беспилотных авиационных систем включена в план закупок"	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стулов Ф.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.1.3.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг - дополнительно 8 штук беспилотных авиационных систем"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стулов Ф.Н.	Прочий тип документа Договор
1.1.4.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	04.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стулов Ф.Н.	Прочий тип документа Акт приема-передачи
1.1.5.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	11.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стулов Ф.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.1.6.	Контрольная точка"Приобретенные товары поставлены на баланс"	-	17.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Стулов Ф.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Стимулирование спроса на отечественные БАС (Ленинградская область)**

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Количество беспилотных авиационных систем, приобретенных органом исполнительной власти в области лесных отношений", Влияние на достижение (процентов)	
1	Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	100,00	100,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,00	100,00