

П А С П О Р Т

регионального проекта

Вода России (Ленинградская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Вода России (Ленинградская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Вода России (Ленинградская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Улучшено экологическое состояние водных объектов, в том числе за счет снижения объемов сброса неочищенных сточных вод			
4.	Куратор регионального проекта	Малащенко О.М.	Вице-губернатор Ленинградской области по вопросам развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Стулов Ф.Н.	Председатель Комитета		
6.	Администратор регионального проекта	Халтунен Д.С.	Заместитель председателя Комитета		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ, Жители близлежащих к оздоравливаемым объектам населенных пунктов			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов для 23,2 млн. человек													
1.1.	Численность населения, для которого созданы комфортные условия проживания вблизи водных объектов	ФП, ГП	Миллион человек	0,0000	2024	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0202	0,0736	0,1842	Стулов Ф.Н. Председатель Комитета КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ ЛЕНИНГРАДСК ОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего									

6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

[illegible]

7. Дополнительная информация

В связи с отсутствием утвержденного ЗНИ на федеральном уровне в соответствии с соглашением от 01.12.2025 №051-2024-Ч50067-1/1 актуальные сведения не представлены. После утверждения ЗНИ на федеральном уровне, субъектом будет направлено повторное утверждение с актуальными данными.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Вода России (Ленинградская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов для 23,2 млн. человек						
1.1.	Мероприятие (результат) "Улучшено экологическое состояние гидрографической сети (водотоков, водоемов)"	01.01.2025	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стулов Ф.Н.	Проведены работы по улучшению экологического состояния русел водотоков и водоемов, что позволит обеспечить комфортные условия проживания вблизи водных объектов для населения.
1.1.1.	Контрольная точка" Закупка включена в план закупок"	-	19.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стулов Ф.Н.	Прочий тип документа Прочий документ
1.1.2.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте	-	23.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Стулов Ф.Н.	Прочий тип документа Прочий документ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.3.	Контрольная точка"Проведено рабочее совещание по вопросу реализации проекта в 2027 году"	-	10.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стулов Ф.Н.	Протокол Протокол рабочего совещания
1.1.4.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стулов Ф.Н.	Акт Акт приемки
1.1.5.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	19.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стулов Ф.Н.	Прочий тип документа Прочий документ
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стулов Ф.Н.	Прочий тип документа Прочий документ об оказании услуг (выполнении работ) по этапу 2027 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.7.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	25.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стулов Ф.Н.	Прочий тип документа Прочий документ
1.1.8.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	21.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стулов Ф.Н.	Прочий тип документа Прочий документ
1.1.9.	Контрольная точка "Проведено рабочее совещание по вопросу реализации проекта в 2028 году"	-	15.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стулов Ф.Н.	Протокол Протокол рабочего совещания
1.1.10.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стулов Ф.Н.	Акт Акт приемки
1.1.11.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных"	-	17.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Стулов Ф.Н.	Прочий тип документа Прочий документ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг по государственному (муниципальному) контракту"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	22.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стулов Ф.Н.	Прочий тип документа Прочий документ
1.1.13.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	02.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стулов Ф.Н.	Прочий тип документа Прочий документ
1.1.14.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	27.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стулов Ф.Н.	Прочий тип документа Прочий документ
1.1.15.	Контрольная точка"Проведено рабочее совещание по вопросу реализации проекта в 2029 году"	-	14.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стулов Ф.Н.	Протокол Протокол рабочего совещания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.16.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	26.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стулов Ф.Н.	Акт Акта приемки этапа
1.1.17.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	23.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стулов Ф.Н.	Прочий тип документа Прочий документ
1.1.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стулов Ф.Н.	Прочий тип документа Прочий документ об оказании услуг (выполнении работ) по этапу 2029 года
1.1.19.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стулов Ф.Н.	Прочий тип документа Прочий документ
1.1.20.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте	-	26.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Стулов Ф.Н.	Прочий тип документа Прочий документ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.21.	Контрольная точка"Проведено рабочее совещание по вопросу реализации проекта в 2030 году"	-	13.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стулов Ф.Н.	Протокол Протокол рабочего совещания
1.1.22.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стулов Ф.Н.	Акт Акт приемки
1.1.23.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стулов Ф.Н.	Прочий тип документа Прочий документ
1.1.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стулов Ф.Н.	Прочий тип документа Прочий документ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Вода России (Ленинградская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Численность населения, для которого созданы комфортные условия проживания вблизи водных объектов", Влияние на достижение (процентов)	
1	Улучшено экологическое состояние гидрографической сети (водотоков, водоемов)	100.00	100.00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100.00	100.00