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регионального проекта

Сохранение лесов (Ленинградская область)

1. Основные положения

Сохранение лесовНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Сохранение лесов (Ленинградская область)

Срок начала и

окончания проекта

10.01.2019 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта

Малащенко Олег Михайлович, Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области -

председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу

Волчуга Николай Николаевич, Первый заместитель председателя комитета - начальник департамента лесного

комплекса -

Руководитель регионального проекта

Драндина Александра Николаевна, Главный специалистАдминистратор регионального проекта

Государственная программа Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Ленинградская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

1.1 Отношение площади

лесовосстановления и лесоразведения

к площади вырубленных и погибших

лесных насаждений, ПРОЦ

31.08.2018 60,9000 69,1000 76,6000 81,8000 88,4000 100,0000Основной

показатель

58,5000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех

участках вырубленных и погибших лесных насаждений. 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведены мероприятия по увеличению площади

лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления на

лесных участках, не переданных в аренду - 310 тыс. га. В Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Херсонской области

и Запорожской области мероприятия реализуются в соответствии с программой социально-экономического развития Донецкой Народной

Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области по направлению лесного хозяйства, утвержденной

распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2023 г. № 1019-р

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2026

1.1

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и

эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках

непереданных в аренду.

Отношение площади лесовосстановления к площади

вырубленных и погибших лесных насаждений к 2024 году

составила 100 %.

на 31.12.2024 - 0 ТЫС ГА

31.12.2024

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех

участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Наличие хранящихся партий семян в страховых

фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2021 году.Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц,

использующих леса. Результат в 2024 году.Наличие запаса лесных семян для лесовосстановления. Результат в 2025 году.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2026

2.1

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на

всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений в

объеме 3,758 тонны

Наличие хранящихся партий семян в ЛОГКУ "Ленобллес" и

в фондах лиц, использующих леса, в объеме достаточном для

проведения лесовосстановления

на 31.12.2024 - 2.7527 т

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены специализированные учреждения органов

государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от

пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено оснащение субъектов Российской

Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров специализированными учреждениями

органов государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации (за исключением Донецкой Народной Республики, Луганской

Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области, оснащение которых осуществляется в рамках реализации программы

социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской

области по направлению лесного хозяйства, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2023 г. № 1019-р).

Результат измеряется в единицах техники

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2026

3.1

Оснащены специализированные учреждения органов

государственной власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий

по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами

обеспеченности

Обеспечено оснащение субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от пожаров

специализированными учреждениями органов

государственной власти соответствующих субъектов

Российской Федерации (за исключением Донецкой

Народной Республики, Луганской Народной Республики,

Херсонской области и Запорожской области, оснащение

которых осуществляется в рамках реализации программы

социально-экономического развития Донецкой Народной

Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской

области и Запорожской области по направлению лесного

хозяйства, утвержденной распоряжением Правительства

Российской Федерации от 21 апреля 2023 г. № 1019-р).

Результат измеряется в единицах техники

на 31.12.2024 - 560 ЕД

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведены мероприятия по увеличению площади

лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду0

Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

1.1 10,30 0,153,11 0,74 2,69 17,700,71

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ленинградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,69 2,69

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,30

10,30

0,00

0,00

3,11

3,11

0,00

0,00

0,00

0,15

0,15

0,00

0,00

0,71

0,71

0,00

0,00

2,69

2,69

0,00

0,00

17,70

17,70

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,74

0,74

0,00

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на

всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений в объеме 3,758 тонны

2.1 0,00 0,000,00 20,00 0,00 20,000,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ленинградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены специализированные учреждения органов

государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от

пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности 0

Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

3.1 0,00 0,000,00 0,00 32,40 32,400,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров в соответствии с нормативами

обеспеченности

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ленинградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,40 32,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32,40

32,40

0,00

0,00

32,40

32,40

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 10,30 3,11 20,74 0,15

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Ленинградская область)

0,71 35,08 70,09

0,00 0,000,00 0,00 0,00 35,08 35,08
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

10,30 0,153,11 20,74

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,71 35,08 70,09

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,30 0,153,11 20,74 0,71 35,08 70,09

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Волчуга Н.Н. Первый заместитель

председателя комитета -

начальник департамента

лесного комплекса -

10

2 Администратор регионального

проекта

Драндина А.Н. Главный специалист 10

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Волчуга Н.Н. Первый заместитель

председателя комитета -

начальник департамента

лесного комплекса -

10

4 Участник регионального

проекта

Ландорф А.Г. Начальник отдела Батищев О.И. 10

5 Участник регионального

проекта

Зинорова И.Н. Главный специалист отдела

лесного планирования и

лесохозяйственных

регламентов

Ландорф А.Г. 30

6 Участник регионального

проекта

Эглит А.А. Первый заместитель

председателя комитета -

начальник Департамента

10

7 Участник регионального

проекта

Осетров А.В. Главный специалист Ландорф А.Г. 30
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Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Волчуга Н.Н. Первый заместитель

председателя комитета -

начальник департамента

лесного комплекса -

10

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений в объеме 3,758 тонны

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Волчуга Н.Н. Первый заместитель

председателя комитета -

начальник департамента

лесного комплекса -

10

10 Участник регионального

проекта

Ландорф А.Г. Начальник отдела Батищев О.И. 10

11 Участник регионального

проекта

Зинорова И.Н. Главный специалист отдела

лесного планирования и

лесохозяйственных

регламентов

Ландорф А.Г. 30

12 Участник регионального

проекта

Эглит А.А. Первый заместитель

председателя комитета -

начальник Департамента

10

13 Участник регионального

проекта

Осетров А.В. Главный специалист Ландорф А.Г. 30
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6. Дополнительная информация

 Участники регионального проекта:- Батищев Олег Иванович, заместитель председателя Комитета по природным ресурсам Ленинградской области;-

Ландорф Алексей Геннадьевич, начальник отдела лесного планирования и лесохозяйственных регламентов Департамента лесного комплекса Комитета по

природным ресурсам Ленинградской области;- Зинорова Ирина Николаевна, главный специалист отдела лесного планирования и лесохозяйственных

регламентов Департамента лесного комплекса Комитета по природным ресурсам Ленинградской области;- Латышев Вадим Анатольевич, начальник

отдела охраны и защиты лесов Департамента лесного комплекса Комитета по природным ресурсам Ленинградской области;Непосредственный

(технический) исполнитель регионального проекта "Сохранение лесов (Ленинградская область)" - Новиков Михаил Алексеевич, директор ЛОГКУ

"Ленобллес"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов (Ленинградская

область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных участках

непереданных в аренду.0

1

Отношение площади

лесовосстановления к

площади вырубленных и

погибших лесных

насаждений к 2024 году

составила 100 %.

Волчуга Н. Н.,

Первый заместитель

председателя

комитета - начальник

департамента лесного

комплекса -

-

- 31.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.1

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Иванова И. П.,

Главный специалист

РРП

-

01.10.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.2

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Латышев В. А.,

Начальник отдела

РРП

-

01.03.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.3

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Иванова И. П.,

Главный специалист

РРП

-

26.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных1.4

Прочий тип документа

Иванова И. П., РРП

-

10.10.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

Прочий тип документа

Главный специалист4

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Произведена оплата работ (услуг)1.5

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Иванова И. П.,

Главный специалист

РНП

-

27.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

Оснащены специализированные учреждения

органов государственной власти субъектов

Российской Федерации лесопожарной техникой

для проведения комплекса мероприятий по

охране лесов от пожаров в соответствии с

нормативами обеспеченности 0

2

Обеспечено оснащение

субъектов Российской

Федерации лесопожарной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров

специализированными

учреждениями органов

государственной власти

соответствующих

субъектов Российской

Федерации (за

исключением Донецкой

Народной Республики,

Луганской Народной

Республики, Херсонской

области и Запорожской

области, оснащение

которых осуществляется в

рамках реализации

программы социально-

экономического развития

Донецкой Народной

Волчуга Н. Н.,

Первый заместитель

председателя

комитета - начальник

департамента лесного

комплекса -

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Республики, Луганской

Народной Республики,

Херсонской области и

Запорожской области по

направлению лесного

хозяйства, утвержденной

распоряжением

Правительства

Российской Федерации от

21 апреля 2023 г. №

1019-р). Результат

измеряется в единицах

техники

КТ: Закупка включена в план закупок2.1

Отчет Отчет ЛОГКУ

ЛЕНОБЛЛЕС

Латышев В. А.,

Начальник отдела

РРП

-

01.03.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.2

Отчет отчёт ЛОГКУ

"Ленобллес"

Иванова И. П.,

Главный специалист

РРП

-

27.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

2.3

Отчет отчет ЛОГКУ

"Ленобллес"

Иванова И. П.,

Главный специалист

РРП

-

27.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

2.4

Отчет отчет ЛОГКУ

"Ленобллес"

Иванова И. П.,

Главный специалист

РРП

-

27.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

государственному (муниципальному) контракту

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.5

Акт акт приёма-передачи

Иванова И. П.,

Главный специалист

РРП

-

27.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных насаждений в

объеме 3,758 тонны0

3

Наличие хранящихся

партий семян в ЛОГКУ

"Ленобллес" и в фондах

лиц, использующих леса, в

объеме достаточном для

проведения

лесовосстановления

Волчуга Н. Н.,

Первый заместитель

председателя

комитета - начальник

департамента лесного

комплекса -

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.1

Прочий тип документа

прочий тип документов

Иванова И. П.,

Главный специалист

РРП

-

01.10.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных насаждений

в объеме 3,758 тонны

3.2

Прочий тип документа

прочий тип документов

Иванова И. П.,

Главный специалист

РНП

-

27.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: квартальный отчёт3.3

Отчет квартальный отчет

Иванова И. П.,

Главный специалист

РНП

-

16.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: квартальный отчёт3.4

Отчет отчёт

Иванова И. П.,

Главный специалист

РНП

-

16.07.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

КТ: квартальный отчёт3.5

Отчет отчёт

Иванова И. П.,

Главный специалист

РНП

-

16.10.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -

КТ: отчет о заготовке семян лесных растений3.6

Отчет отчёт

Иванова И. П.,

Главный специалист

РНП

-

27.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.6.1

 

- -



17

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов (Ленинградская

область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений ПРОЦ

1 Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к

площади вырубленных и

погибших лесных

насаждений

Sлвлр - площадь

лесовосстановления

и лесоразведения, га

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

Sвр - Площадь

вырубленных лесных

насаждений, га

12-ОИП ФЕДЕРАЛЬНОЕ

АГЕНТСТВО

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РФ до 20 января

следующего за

отчетным

периодом

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к

площади вырубленных и

погибших лесных

насаждений

Sпг - Площадь

погибших лесных

насаждений, га

10-ОИП ФЕДЕРАЛЬНОЕ

АГЕНТСТВО

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РФ до 20 января

следующего за

отчетным

периодом

Ежегодно


