
П А С П О Р Т

регионального проекта

Вода России (Ленинградская область)

1. Основные положения

Вода России (Ленинградская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Вода России (Ленинградская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Улучшение экологического состояния водных объектов, в том числе за счет снижения объемов сброса

неочищенных сточных вод

3.

Куратор регионального проекта Малащенко О.М.

Заместитель Председателя Правительства Ленинградской

области - председатель комитета по агропромышленному и

рыбохозяйственному комплексу

4.

Стулов Ф.Н.Руководитель регионального проекта Председатель Комитета5.

Халтунен Д.С.Администратор регионального проекта Заместитель председателя Комитета6.

Целевые группы регионального проекта

Все граждане РФ,

Жители близлежащих к оздоравливаемым объектам населенных пунктов

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Ленинградской области "Охрана

окружающей среды Ленинградской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 Задача: В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных

объектов для 23,2 млн. человек

1.1. Численность населения,

для которого созданы

комфортные условия

проживания вблизи

водных объектов

0,0000 2024 -Миллион

человек

ФП, Указ

309

0,18420,0000 0,0000 0,0000 0,0202 0,0202 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных

объектов для 23,2 млн. человек

1.1. Численность населения, для которого

созданы комфортные условия

проживания вблизи водных объектов

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Миллион

человек

0,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000



-

-

-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов

для 23,2 млн. человек

Улучшено

экологическое

состояние

гидрографической

сети (водотоков,

водоемов).

Нарастающий итог

Километ

р;

тысяча

метров

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

2,0400 35,340

0

- 2,0400

-

1.1

Проведены работы по улучшению экологического состояния русел водотоков и водоемов, что позволит обеспечить комфортные условия проживания вблизи водных

объектов для населения.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных

объектов для 23,2 млн. человек0

Улучшено экологическое

состояние гидрографической сети

(водотоков, водоемов)

1.1

83 335,000,00 75 000,000,00 0,00 158 335,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

83 335,000,00 75 000,000,00 0,00 158 335,000,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

83 335,00- 75 000,000,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 75 000,00 83 335,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 158 335,00

0,00 83 335,000,00 75 000,00 0,00 0,00 158 335,00

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Федерации, всего

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных

объектов для 23,2 млн. человек

1.1. Мероприятие (результат) "Улучшено

экологическое состояние

гидрографической сети (водотоков,

водоемов)"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Вода России (Ленинградская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов

для 23,2 млн. человек

1.1.

Мероприятие

(результат) "Улучшено

экологическое состояние

гидрографической сети

(водотоков, водоемов)"

Проведены работы по

улучшению

экологического

состояния русел

водотоков и водоемов,

что позволит обеспечить

комфортные условия

проживания вблизи

водных объектов для

населения.

Стулов Ф.Н.

01.01.2025 25.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Прочий документ

-

Стулов Ф.Н.

20.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка" Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

Прочий тип документа

Прочий документ

-

Стулов Ф.Н.

24.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Проведено

рабочее совещание по вопросу

реализации проекта в 2026 году"

Протокол Протокол

рабочего совещания

-

Стулов Ф.Н.

11.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки

-

Стулов Ф.Н.

23.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Прочий документ

-

Стулов Ф.Н.

20.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий документ об

оказании услуг

(выполнении работ) по

этапу 2026 года

-

Стулов Ф.Н.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.7.

Контрольная точка" Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Прочий документ

-

Стулов Ф.Н.

19.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Прочий документ

-

Стулов Ф.Н.

23.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Проведено

рабочее совещание по вопросу

реализации проекта в 2027 году"

Протокол Протокол

рабочего совещания

-

Стулов Ф.Н.

10.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки

-

Стулов Ф.Н.

22.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Прочий документ

-

Стулов Ф.Н.

19.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий документ об

оказании услуг

(выполнении работ) по

этапу 2027 года

-

Стулов Ф.Н.

24.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Прочий документ

-

Стулов Ф.Н.

25.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Прочий документ

-

Стулов Ф.Н.

21.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Проведено

рабочее совещание по вопросу

реализации проекта в 2028 году"

Протокол Протокол

рабочего совещания

-

Стулов Ф.Н.

15.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



12

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.16.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки

-

Стулов Ф.Н.

20.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Прочий документ

-

Стулов Ф.Н.

17.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий документ

-

Стулов Ф.Н.

22.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Прочий документ

-

Стулов Ф.Н.

02.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

Прочий тип документа

Прочий документ

-

Стулов Ф.Н.

27.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Проведено

рабочее совещание по вопросу

реализации проекта в 2029 году"

Протокол Протокол

рабочего совещания

-

Стулов Ф.Н.

14.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки этапа

-

Стулов Ф.Н.

26.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Прочий документ

-

Стулов Ф.Н.

23.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий документ об

оказании услуг

(выполнении работ) по

этапу 2029 года

-

Стулов Ф.Н.

21.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.25.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Прочий документ

-

Стулов Ф.Н.

01.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Прочий документ

-

Стулов Ф.Н.

26.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Проведено

рабочее совещание по вопросу

реализации проекта в 2030 году"

Протокол Протокол

рабочего совещания

-

Стулов Ф.Н.

13.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки

-

Стулов Ф.Н.

25.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Прочий документ

-

Стулов Ф.Н.

29.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



15

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий документ

-

Стулов Ф.Н.

20.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Вода России (Ленинградская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Численность населения, для которого созданы комфортные условия проживания вблизи водных объектов",

Влияние на достижение (процентов)

1

Улучшено экологическое

состояние гидрографической сети 

(водотоков, водоемов)

100,00 100,00

ИТОГО обеспеченность

показателей федерального

проекта, %

100,00 100,00


