
П А С П О Р Т

регионального проекта

Экономика замкнутого цикла (Ленинградская область)

1. Основные положения

Экономика замкнутого цикла (Ленинградская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Экономика замкнутого цикла

(Ленинградская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100 процентов

объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50 процентов

таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25 процентов отходов производства

и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.

3.

Куратор регионального проекта Ильин М.В. Вице-губернатор Ленинградской области по безопасности4.

Кузнецова А.Н.Руководитель регионального проекта Председатель комитета5.

Зинина Е.А.Администратор регионального проекта Главный специалист6.

Целевые группы регионального проекта

Все граждане РФ,

Представители организаций бизнеса

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Ленинградской области "Охрана

окружающей среды Ленинградской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 Задача: К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров

1.1. Доля захораниваемых

твердых коммунальных

отходов в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов

0,0000 - -ПроцентФП, Указ

309

50,000088,0000 57,8000 50,0000 50,0000 50,0000 Нет

1.2. Доля обрабатываемых

твердых коммунальных

отходов в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов

0,0000 - -ПроцентФП, Указ

309

100,000061,5000 78,0000 100,0000 100,0000 100,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров

1.1. Доля захораниваемых твердых

коммунальных отходов в общей массе

образованных твердых коммунальных

отходов

88,0000 88,0000 88,0000 88,0000 88,0000 88,0000

Процент 88,0000

88,000088,000088,000088,000088,0000

1.2. Доля обрабатываемых твердых

коммунальных отходов в общей массе

образованных твердых коммунальных

отходов

61,5000 61,5000 61,5000 61,5000 61,5000 61,5000

Процент 61,5000

61,500061,500061,500061,500061,5000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

утилизации и (или)

обезвреживанию

отходов, в том числе

выделенных в

результате

раздельного

накопления и (или)

обработки твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Миллио

н тонн в

год

- 0,3295 0,3295

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,1955 2024

0,3295 0,32950,3295 0,3295

-

1.1

Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов утилизации твердых коммунальных отходов путем компостирования и производства RDF-топлива и (или) объектов

обезвреживания твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания

субъектами Российской Федерации 15 объектов без мер федеральной финансовой поддержки

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обработке твердых

коммунальных

Миллио

н тонн в

год

- 0,9220 0,9220

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,6220 2024

0,9220 0,92200,9220 0,9220

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

отходов.

Нарастающий итог

Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов обработки твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030

году, в том числе за счет создания субъектами Российской Федерации 30 объектов без мер федеральной финансовой поддержки

Введены в

промышленную

эксплуатацию

объекты размещения

твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Миллио

н тонн в

год

- 0,2165 0,2165

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0960 2024

0,2165 0,21650,2165 0,2165

-

1.3

Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов размещения твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к

2030 году, в том числе за счет создания субъектами Российской Федерации 10 объектов без мер федеральной финансовой поддержки

Введены в

промышленную

эксплуатацию

комплексы по

обработке,

утилизации и

размещению отходов

Объект

- 1,0000 1,0000

НетСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение)

объекта

капитальн

ого

строительс

тва и (или)

приобрете

ние

1,0000 2024

- -2,0000 -

-

1.4
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

объекта

недвижим

ого

имущества

1.4.

1

Введены в

промышленную

эксплуатацию

комплексы по

обработке, утилизации

и размещению отходов

Объект

-

- 1,0000 2024

1,0000 2,00001,0000 - -

-

-

-

в результате реализации настоящего мероприятия,в рамках которого предоставлена субсидия из областного бюджета Ленинградской области региональному оператору

по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ленинградской области на возмещение части затрат по договору займа на строительство комплекса по

обработке, размещению

 и утилизации отходов в рамках реализации настоящего регионального проекта (Постановление Правительства Ленинградской области от 15.08.2025 № 712), введен в

эксплуатацию Комплекс по обработке, утилизации и  размещению отходов "Рахья" мощностью обработки: 300 тыс. тонн/год, утилизации ТКО: участок компостирования

– 88,5 тыс. тонн в год, производство альтернативного топлива – 45,5 тыс. тонн в год; размещения ТКО: 120,5 тыс. тонн/год.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров0

Введены в промышленную

эксплуатацию комплексы по

обработке, утилизации и

размещению отходов

1.1

104 859,00276 219,00 309 941,000,00 0,00 691 019,000,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

104 859,00276 219,00 309 941,000,00 0,00 691 019,000,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1

.1.

104 859,00276 219,00 309 941,000,00 0,00 691 019,000,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 276 219,00 309 941,00 104 859,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 691 019,00

0,00 104 859,00276 219,00 309 941,00 0,00 0,00 691 019,00

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров

1.1. Мероприятие (результат) "Введены в

промышленную эксплуатацию

комплексы по обработке, утилизации и

размещению отходов"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

276 219,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

276 219,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экономика замкнутого цикла (Ленинградская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров

1.1.

Мероприятие

(результат) "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по утилизации и (или)

обезвреживанию отходов, в том

числе выделенных в результате

раздельного накопления и (или)

обработки твердых

коммунальных отходов"

Обеспечен ввод в

эксплуатацию объектов

утилизации твердых

коммунальных отходов

путем компостирования

и производства RDF-

топлива и (или) объектов

обезвреживания твердых

коммунальных отходов с

целью снижения доли

захоронения твердых

коммунальных отходов в

2 раза к 2030 году, в том

числе за счет создания

субъектами Российской

Федерации 15 объектов

без мер федеральной

финансовой поддержки

Кузнецова А.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Получено Прочий тип документа

-

Кузнецова А.Н.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

положительное заключение

государственной экспертизы

инженерных изысканий и

проектной документации (оценка

соответствия проектной

документации установленным

требованиям, проверка

достоверности определения

сметной стоимости) Объекта

обработки, утилизации и

размещения твердых

коммунальных отходов

мощностью 300 тыс. тонн в год

по адресу: Всеволожский район,

Рахьинское гп (земельные

участки с кадастровыми

номерами 47:07:0940001:867,

47:07:0940001:868,

47:07:0940001:869,

47:07:0940001:870,47:07:0940001:1

293), мощностью утилизации 134

тыс. тонн ТКО в год : участок

компостирования 88,5 тыс. тонн в

год, производство

альтернативного топлива 45,5

тыс. тонн в год", значение:

1.0000, Документ

Положительное

заключение главной

государственной

экспертизы

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

1 Разрешение на

строительство

-

Кузнецова А.Н.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(реконструкцию) Объекта

обработки, утилизации и

размещения твердых

коммунальных отходов

мощностью 300 тыс. тонн в год

по адресу: Всеволожский район,

Рахьинское гп (земельные

участки с кадастровыми

номерами 47:07:0940001:867,

47:07:0940001:868,

47:07:0940001:869,

47:07:0940001:870,47:07:0940001:1

293) , мощностью утилизации 134

тыс. тонн ТКО в год : участок

компостирования 88,5 тыс. тонн в

год, производство

альтернативного топлива 45,5

тыс. тонн в год", значение:

1.0000, Документ

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Получено

положительное заключение

государственной экологической

экспертизы проектной

документации Объекта

обработки, утилизации и

размещения твердых

коммунальных отходов

мощностью 300 тыс. тонн в год

по адресу: Всеволожский район,

Прочий тип документа

Положительное

заключение ГЭЭ

-

Кузнецова А.Н.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Рахьинское гп (земельные

участки с кадастровыми

номерами 47:07:0940001:867,

47:07:0940001:868,

47:07:0940001:869,

47:07:0940001:870,47:07:0940001:1

293), мощностью утилизации 134

тыс. тонн ТКО в год : участок

компостирования 88,5 тыс. тонн в

год, производство

альтернативного топлива 45,5

тыс. тонн в год", значение:

1.0000, Документ

1.1.4.

Контрольная точка"Проведено

совещание по вопросу о ходе

строительства Комплекса по

обработке, утилизации и

размещению отходов Рахья

мощностью утилизации 134 тыс.

тонн ТКО в год : участок

компостирования 88,5 тыс. тонн в

год, производство

альтернативного топлива 45,5

тыс. тонн в год", значение:

1.0000, Документ

Протокол Протокол

совещания

-

Кузнецова А.Н.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Внесены

изменения в Территориальную

схему обращения с отходами

Приказ Приказ Комитета

Ленинградской области

по обращению с

-

Кузнецова А.Н.

31.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Ленинградской области ",

значение: 1.0000, Документ

отходамиконтрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Проведено

совещание по вопросу о ходе

строительства Комплекса по

обработке, утилизации и

размещению отходов Рахья

мощностью утилизации 134 тыс.

тонн ТКО в год : участок

компостирования 88,5 тыс. тонн в

год, производство

альтернативного топлива 45,5

тыс. тонн в год", значение:

1.0000, Документ

Протокол Протокол

совещания

-

Кузнецова А.Н.

19.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по обработке твердых

коммунальных отходов"

Обеспечен ввод в

эксплуатацию объектов

обработки твердых

коммунальных отходов с

целью снижения доли

захоронения твердых

коммунальных отходов в

2 раза к 2030 году, в том

числе за счет создания

субъектами Российской

Федерации 30 объектов

без мер федеральной

финансовой поддержки

Кузнецова А.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.1.

Контрольная точка"Получено

положительное заключение

государственной экспертизы

инженерных изысканий и

проектной документации (оценка

соответствия проектной

документации установленным

требованиям, проверка

достоверности определения

сметной стоимости)Объекта

обработки, утилизации и

размещения твердых

коммунальных отходов

мощностью 300 тыс. тонн в год

по адресу: Всеволожский район,

Рахьинское гп (земельные

участки с кадастровыми

номерами 47:07:0940001:867,

47:07:0940001:868,

47:07:0940001:869,

47:07:0940001:870,47:07:0940001:1

293), мощностью обработки

(сортировки) 300 тыс. тонн ТКО

в год", значение: 1.0000,

Документ

Прочий тип документа

Положительное

заключение главной

государственной

экспертизы

-

Кузнецова А.Н.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Получено

положительное заключение

государственной экологической

экспертизы проектной

Прочий тип документа

Положительное

заключение ГЭЭ

-

Кузнецова А.Н.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

документации Объекта

обработки, утилизации и

размещения твердых

коммунальных отходов

мощностью 300 тыс. тонн в год

по адресу: Всеволожский район,

Рахьинское гп (земельные

участки с кадастровыми

номерами 47:07:0940001:867,

47:07:0940001:868,

47:07:0940001:869,

47:07:0940001:870,47:07:0940001:1

293), мощностью обработки

(сортировки) 300 тыс. тонн ТКО

в год", значение: 1.0000,

Документ

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию) Объекта

обработки, утилизации и

размещения твердых

коммунальных отходов

мощностью 300 тыс. тонн в год

по адресу: Всеволожский район,

Рахьинское гп (земельные

участки с кадастровыми

номерами 47:07:0940001:867,

47:07:0940001:868,

47:07:0940001:869,

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство объекта

-

Кузнецова А.Н.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

47:07:0940001:870,47:07:0940001:1

293) , мощностью обработки

(сортировки) 300 тыс. тонн ТКО

в год", значение: 1.0000,

Документ

1.2.4.

Контрольная точка"Проведено

совещание по вопросу о ходе

строительства Комплекса по

обработке, утилизации и

размещению отходов Рахья

мощностью обработки

(сортировки) 300 тыс. тонн ТКО

в год", значение: 1.0000,

Документ

Протокол Протокол

совещания

-

Кузнецова А.Н.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Внесены

изменения в Территориальную

схему обращения с отходами

Ленинградской области",

значение: 1.0000, Документ

Приказ Приказ Комитета

Ленинградской области

по обращению с

отходами

-

Кузнецова А.Н.

31.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Проведено

совещание по вопросу о ходе

строительства Комплекса по

обработке, утилизации и

размещению отходов Рахья

мощностью обработки

(сортировки) 300 тыс. тонн ТКО

в год", значение: 1.0000,

Протокол Протокол

совещания

-

Кузнецова А.Н.

19.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Документ

1.3.

Мероприятие

(результат) "Введены в

промышленную эксплуатацию

объекты размещения твердых

коммунальных отходов"

Обеспечен ввод в

эксплуатацию объектов

размещения твердых

коммунальных отходов с

целью снижения доли

захоронения твердых

коммунальных отходов в

2 раза к 2030 году, в том

числе за счет создания

субъектами Российской

Федерации 10 объектов

без мер федеральной

финансовой поддержки

Кузнецова А.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.1.

Контрольная точка"Получено

положительное заключение

государственной экспертизы

инженерных изысканий и

проектной документации (оценка

соответствия проектной

документации установленным

требованиям, проверка

достоверности определения

сметной стоимости) Объекта

обработки, утилизации и

размещения твердых

коммунальных отходов

мощностью 300 тыс. тонн в год

по адресу: Всеволожский район,

Прочий тип документа

получено положительное

заключение главной

государственной

экспертизы

-

Кузнецова А.Н.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Рахьинское гп (земельные

участки с кадастровыми

номерами 47:07:0940001:867,

47:07:0940001:868,

47:07:0940001:869,

47:07:0940001:870,47:07:0940001:1

293), мощностью размещения

120,5 тыс. тонн в год", значение:

1.0000, Документ

1.3.2.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию) Объекта

обработки, утилизации и

размещения твердых

коммунальных отходов

мощностью 300 тыс. тонн в год

по адресу: Всеволожский район,

Рахьинское гп (земельные

участки с кадастровыми

номерами 47:07:0940001:867,

47:07:0940001:868,

47:07:0940001:869,

47:07:0940001:870,47:07:0940001:1

293) мощностью размещения

120,5 тыс. тонн в год", значение:

1.0000, Документ

Прочий тип документа

разрешение на

строительство объекта

-

Кузнецова А.Н.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Получено

положительное заключение

Прочий тип документа

Положительное

-

Кузнецова А.Н.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

государственной экологической

экспертизы проектной

документации Объекта

обработки, утилизации и

размещения твердых

коммунальных отходов

мощностью 300 тыс. тонн в год

по адресу: Всеволожский район,

Рахьинское гп (земельные

участки с кадастровыми

номерами 47:07:0940001:867,

47:07:0940001:868,

47:07:0940001:869,

47:07:0940001:870,47:07:0940001:1

293), мощностью размещения

120,5 тыс. тонн в год", значение:

1.0000, Документ

заключение ГЭЭ(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"Проведено

совещание по вопросу о ходе

строительства Комплекса по

обработке, утилизации и

размещению отходов Рахья

мощностью размещения 120,5

тыс. тонн в год", значение:

1.0000, Документ

Протокол Протокол

совещания

-

Кузнецова А.Н.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Внесены

изменения в Территориальную

схему обращения с отходами

Приказ Приказ Комитета

Ленинградской области

по обращению с

-

Кузнецова А.Н.

31.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Ленинградской области",

значение: 1.0000, Документ

отходамиконтрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Проведено

совещание по вопросу о ходе

строительства Комплекса по

обработке, утилизации и

размещению отходов Рахья

мощностью размещения 120,5

тыс. тонн в год", значение:

1.0000, Документ

Протокол Протокол

совещания

-

Кузнецова А.Н.

19.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Введены в

промышленную эксплуатацию

комплексы по обработке,

утилизации и размещению

отходов"

в результате реализации

настоящего

мероприятия,в рамках

которого

предоставлена субсидия

из областного бюджета

Ленинградской области

региональному

оператору по обращению

с твердыми

коммунальными

отходами в

Ленинградской области

на возмещение части

затрат по договору займа

на строительство

комплекса по обработке,

Кузнецова А.Н.

01.09.2025 29.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

размещению

 и утилизации отходов в

рамках реализации

настоящего

регионального проекта

(Постановление Правите

льства Ленинградской

области от 15.08.2025 №

712), введен в

эксплуатацию Комплекс

по обработке,

утилизации и

размещению отходов

"Рахья" мощностью

обработки: 300 тыс.

тонн/год, утилизации

ТКО: участок

компостирования – 88,5

тыс. тонн в год,

производство

альтернативного топлива

– 45,5 тыс. тонн в год;

 размещения ТКО: 120,5

тыс. тонн/год.

1.4.1.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию) комплекса по

обработке, размещению и

утилизации отходов "Рахья"",

Распоряжение -

-

Кузнецова А.Н.

31.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

значение: 1.0000, Документ точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз на комплекс по

обработке, размещению и

утилизации отходов "Рахья"",

значение: 2.0000, Документ

Входящее письмо -

-

Кузнецова А.Н.

31.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Утвержден

порядок предоставления

субсидии из областного бюджета

Ленинградской области

региональному оператору по

обращению с твердыми

коммунальными отходами в

Ленинградской области на

возмещение части затрат по

договору займа на строительство

комплекса по обработке,

размещению и утилизации

отходов ", значение: 1.0000,

Документ

Постановление -

-

Кузнецова А.Н.

31.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение -

-

Кузнецова А.Н.

28.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

лицу включено в реестр

соглашений)в целях реализации

комплекса по обработке,

размещению и утилизации

отходов "Рахья"", значение:

1.0000, Документ

1.4.5.

Контрольная

точка"Предоставлена

промежуточная информация о

ходе реализации мероприятий по

строительству комплекса по

обработке, размещению и

утилизации отходов "Рахья"",

значение: 1.0000, Документ

Входящее письмо письмо

инвестора о ходе

строительства КПО

"РАХЬЯ"

-

Кузнецова А.Н.

28.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.6.

Контрольная точка"Перечислена

субсидия из областного бюджета

Ленинградской области

региональному оператору по

обращению с твердыми

коммунальными отходами в

Ленинградской области на

возмещение части затрат по

договору займа на строительство

комплекса по обработке,

размещению и утилизации

отходов "Рахья"", значение:

0.0000, Документ

Докладная записка -

-

Кузнецова А.Н.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Экономика замкнутого цикла (Ленинградская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов",

Влияние на достижение (процентов)

1

Введены в

промышленную

эксплуатацию комплексы

по обработке, утилизации

и размещению отходов

50.00 50.00 100.00

2

Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке твердых

коммунальных отходов

0,00 100.00 100.00

3

Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации и (или)

обезвреживанию отходов,

в том числе выделенных

в результате раздельного

накопления и (или)

обработки твердых

коммунальных отходов

50.00 0,00 50.00

4

Введены в

промышленную

эксплуатацию объекты

размещения твердых

коммунальных отходов

100.00 0,00 100.00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта, %

200.00 150.00 350.00


