

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Приоритетный проект "Тропа 47"»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Руководитель проекта - Стулов Фёдор
 Николаевич
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
 Сертификат:
 3b7a8eb8a7d7ae155b123bfe6fecb4f9
 Владелец: Стулов Федор Николаевич
 Действителен: с 15.12.2023 по 09.03.2025
 Дата подписания: 21.06.2024

Дата утверждения паспорта: 24.06.2024

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Приоритетный проект "Тропа 47"		Срок реализации проекта	Этап I (18.02.2021 - 31.12.2023)	Этап II (01.01.2024 - 31.12.2025)
Куратор регионального проекта	Ялов Дмитрий Анатольевич		Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности		
Руководитель регионального проекта	Стулов Фёдор Николаевич		Председатель Комитета		
Администратор регионального проекта	Ларькина Татьяна Сергеевна		Консультант		
Целевые группы	Население отдельных субъектов Российской Федерации				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Охрана окружающей среды Ленинградской области		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год	
				значение	год	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Задача «Создание и поддержание туристских маршрутов (туристских троп) организованных, обустроенных»						
1.1	Количество действующих туристских межрегиональных маршрутов (туристских троп)	РП	Штука	1	2023	1	1

	троп)															
1	Количество действующих туристских маршрутов (туристских троп) организованных, обустроенных и промаркированных	РП	Штука	47	47	47	47	47	47	47	47	48	49	49	49	51
1	Поддержание трасс и объектов инфраструктуры туристских маршрутов (туристских троп) в состоянии, обеспечивающим безопасное и комфортное посещение	РП	Штука	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	47
2	Задача «Создание межрегиональных особо охраняемых природных территорий на общей границе Ленинградской области и г. Санкт-Петербург»															
2	Количество подготовленных материалов обследования территорий для создания новых ООПТ на общей границе Ленинградской области и г. Санкт-Петербург	РП	Штука	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
2	Количество созданных ООПТ на общей границе Ленинградской области и г. Санкт-Петербург	РП	Штука	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п / п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам		Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значе ние	год	2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Создание и поддержание туристских маршрутов (туристских троп) организованных, обустроенных									

1. 1.	Организованы и обустроены туристские маршруты (туристские тропы)	X	Штука	38	2022	51	52	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	Количество действующих туристских межрегиональных маршрутов (туристских троп) Количество действующих туристских маршрутов (туристских троп) организованных, обустроенных и промаркированных Поддержание трасс и объектов инфраструктуры туристских маршрутов (туристских троп) в состоянии, обеспечивающим безопасное и комфортное посещение
1. 1. 1.	Обеспечено поддержание трасс и объектов инфраструктуры маршрутов в состоянии, обеспечивающем безопасное и комфортное посещение (приобретена техника, оборудование и материалы для оперативного поддержания объектов инфраструктуры троп)	X	усл ед			1	1			
1. 1. 2.	Обустроено экологических маршрутов	X	усл ед			1	1			
1. 1. 3.	Организовано экологических маршрутов	X	шт			3	1			
1. 1. 4.	Создано туристских межрегиональных маршрутов (туристских троп)	X	шт			1	2			
2.	Создание межрегиональных особо охраняемых природных территорий на общей границе Ленинградской области и г. Санкт-Петербург									
2. 1.	Создано особо охраняемых природных территорий на общей	X	Штука	0	2024	-	1	Оказание услуг	Региональный	Количество подготовленных

	границе Ленинградской области и г. Санкт-Петербург							(выполнение работ)		материалов обследования территорий для создания новых ООПТ на общей границе Ленинградской области и г. Санкт-Петербург Количество созданных ООПТ на общей границе Ленинградской области и г. Санкт-Петербург
2. 2.	Проведено обустройство созданных особо охраняемых природных территорий на общей границе Ленинградской области и г. Санкт-Петербург	X	Штука	0	2024	-	1	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	
1	2	3	4	5
1.	Создание и поддержание туристских маршрутов (туристских троп) организованных, обустроенных	42 400,00	0,00	42 400,00
1.1.	Организованы и обустроены туристские маршруты (туристские тропы)	42 400,00	0,00	42 400,00
1.1.1	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	32 400,00	0,00	32 400,00
.	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
.	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00
.1.				
1.1.1	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
.2.				
1.1.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
.				
1.1.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00
.				

1.1.4	Внебюджетные источники	10 000,00	0,00	10 000,00
2.	Создание межрегиональных особо охраняемых природных территорий на общей границе Ленинградской области и г. Санкт-Петербург	0,00	0,00	0,00
2.1.	Создано особо охраняемых природных территорий на общей границе Ленинградской области и г. Санкт-Петербург	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00
.1.				
2.1.1	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
.2.				
2.1.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
.				
2.1.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00
.				
2.1.4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
.				
2.2.	Проведено обустройство созданных особо охраняемых природных территорий на общей границе Ленинградской области и г. Санкт-Петербург	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	0,00
.				
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.2.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00
.1.				
2.2.1	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
.2.				
2.2.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
.				
2.2.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00
.				
2.2.4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
.				
3.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	42 400,00	0,00	42 400,00
	Бюджет субъекта Российской Федерации	32 400,00	0,00	32 400,00
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00

ИТОГО:	0,00	0,00	32 400,0 0	32 400,0 0	32 400,0 0	32 400,0 0	32 400,0 0	32 400,0 0	32 400,0 0	32 400,0 0	32 400,0 0	32 400,0 0
--------	------	------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

Приоритетный проект "Тропа 47"

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последовательности			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Создание и поддержание туристских маршрутов (туристских троп) организованных, обустроенных										
1.1.	Организованы и обустроены туристские маршруты (туристские тропы)	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Стулов Фёдор Николаевич - Председатель Комитета	X	X	X	42 400,00	Отчет

1.1.	Организованы и обустроены туристские маршруты (туристские тропы) в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Стулов Фёдор Николаевич - Председатель Комитета	X	X	X	42 400,00	Отчет
1.1.К.1.	Закупка включена в план закупок	X	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	1.1.К.4.	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	План-график закупок
1.1.К.2.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	1.1.К.4.	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Техническое задание
1.1.К.3.	Организовано продвижение проекта на информационных ресурсах Администрации Ленинградской области	X	20.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Ларькина Татьяна Сергеевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.К.4.	Заключены государственные контракты	X	01.09.2024	1.1.К.1.	1.1.К.6.	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Государственный контракт
1.1.К.5.	Организован и проведен поход на звание «Турист Ленинградской области»	X	20.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Шибиков Артем Михайлович	X	X	X	X	Отчет

1.1.К.6.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	16.12.2024	1.1.К.4.	1.1.К.16.	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1.К.7.	Произведены выездные мероприятия по поддержанию трасс и объектов инфраструктуры маршрутов в состоянии, обеспечивающем безопасное и комфортное посещение	X	17.12.2024	1.1.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Отчет
1.1.К.8.	Организовано продвижение проекта на информационных ресурсах Администрации Ленинградской области	X	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Ларькина Татьяна Сергеевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.К.9.	Организованы экологические маршруты	X	20.12.2024	1.1.К.4.	1.1.К.16.	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1.К.10.	Обустроены экологические маршруты	X	20.12.2024	1.1.К.4.	1.1.К.16.	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1.К.11.	Выполнен комплекс работ по осуществлению кадастрового учета экологических маршрутов на ООПТ Ленинградской области	X	20.12.2024	1.1.К.4.	1.1.К.16.	Стулов Фёдор Николаевич	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1.К.12.	Зарегистрирован товарный знак	X	20.12.2024	1.1.К.4.	1.1.К.16.	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.13.	Изготовлена и распространена сувенирная и печатная продукция с символикой проекта "Тропа 47"	X	20.12.2024	1.1.К.4.	1.1.К.16.	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Акт выполненных работ

1.1.К.14.	Проведены мероприятия по продвижению проекта (выставочно-ярмарочные мероприятия, торжественные открытия)	X	20.12.2024	1.1.К.4.	1.1.К.16.	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1.К.15.	Приобретена техника, оборудование и материалы для оперативного поддержания объектов инфраструктуры троп	X	20.12.2024	1.1.К.4.	1.1.К.16.	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1.К.16.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	25.12.2024	1.1.К.6.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.К.17.	Организовано продвижение проекта на туристских конгрессно- выставочных мероприятиях в России	X	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Исакова Марина Вячеславовна	X	X	X	X	Отчет
1.1.К.18.	Разработаны дополнения в электронный буклет по 10 экологическим тропам (маршрутам), созданным в рамках проекта	X	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Горбас Максим Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.19.	Размещена информация по существующим экологическим тропам (маршрутам) на страницах официального туристского портала Ленинградской области	X	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Горбас Максим Сергеевич	X	X	X	X	Отчет

1.1.	Организованы и обустроены туристские маршруты (туристские тропы) в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Стулов Фёдор Николаевич - Председатель Комитета	X	X	X	0,00	Отчет
2.	Создание межрегиональных особо охраняемых природных территорий на общей границе Ленинградской области и г. Санкт-Петербург										
2.1.	Создано особо охраняемых природных территорий на общей границе Ленинградской области и г. Санкт-Петербург	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Стулов Фёдор Николаевич - Председатель Комитета	X	X	X	0,00	Иной документ
2.1.	Создано особо охраняемых природных территорий на общей границе Ленинградской области и г. Санкт-Петербург в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Стулов Фёдор Николаевич - Председатель Комитета	X	X	X	0,00	Иной документ
2.2.	Проведено обустройство созданных особо охраняемых природных территорий на общей границе Ленинградской области и г. Санкт-Петербург	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Стулов Фёдор Николаевич - Председатель Комитета	X	X	X	0,00	Иной документ

2.2.	Проведено обустройство созданных особо охраняемых природных территорий на общей границе Ленинградской области и г. Санкт-Петербург в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Стулов Фёдор Николаевич - Председатель Комитета	X	X	X	0,00	Иной документ
------	---	------------	------------	--	--	---	---	---	---	------	---------------

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
Приоритетный проект "Тропа 47"

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год	
	значение	год	2024	2025
1	2	3	4	5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту регионального проекта
Приоритетный проект "Тропа 47"

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год	
		значение	год	2024	2025
1	2	3	4	5	6