

П А С П О Р Т
регионального проекта

Чистая страна (Ленинградская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Чистая страна (Ленинградская область)		
Краткое наименование регионального проекта	Чистая страна (Ленинградская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Ильин М.В.	Вице-губернатор Ленинградской области - председатель комитета правопорядка и безопасности	
Руководитель регионального проекта	Кузнецова А.Н.	Председатель комитета	
Администратор регионального проекта	Самусенко Н.Ю.	Главный специалист	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа Направление (подпрограмма)	Государственная программа Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области" Подпрограмма "Обращение с отходами"
	2	Государственная программа Направление (подпрограмма)	Государственная программа Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области" -
	3	Государственная программа Направление (подпрограмма)	Государственная программа Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области" Региональные проекты

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Информационная система (источник данных)		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)		2030 (Справочно)	
																Значение
1	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов															
1.1.	Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов	ФП	Штука	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000	-	-
1.2.	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов	ФП	Тысяча человек	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	68,0000	68,0000	68,0000	82,9800	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов															
1.1.	Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов	ФП	Штука	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	2,000 0	2,0000
1.2.	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов	ФП	Тысяча человек	68,00 00	68,00 00	68,00 00	68,00 00	68,00 00	68,00 00	68,00 00	68,00 00	68,00 00	68,00 00	68,00 00	82,98 00	82,9800

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	2030
															(Справочно)	(Справочно)
1	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов															
1.1	Рекультивированы земельные участки, на которых расположена свалка в границах городов . Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	2,0000	-	-	Восстановлены, в том числе рекультивированы, более 2,8 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 года)	Оказание услуг (выполнение работ)

6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												На конец 2024 года (тыс. рублей)			
		январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь					
1	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов																
1.1.	Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	36 271,73	40 991,26	40 991,26	48 042,29	95 211,90	95 211,90
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	36 271,73	40 991,26	40 991,26	48 042,29	95 211,90	95 211,90