

П А С П О Р Т
регионального проекта

«Региональный проект "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Ленинградская область)"»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Стулов Фёдор
Николаевич
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:
3b7a8eb8a7d7ae155b123bfe6fecb4f9
Владелец: Стулов Федор Николаевич
Действителен: с 15.12.2023 по 09.03.2025
Дата подписания: 06.02.2025

Дата утверждения паспорта: 11.02.2025

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта			Срок реализации проекта	Этап I (16.05.2024 - 31.12.2025)
Куратор регионального проекта	Малашенко Олег Михайлович		Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу	
Руководитель регионального проекта	Стулов Фёдор Николаевич		Председатель Комитета	
Администратор регионального проекта	Халтунен Дмитрий Сергеевич		Заместитель председателя Комитета	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Охрана окружающей среды Ленинградской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год
				значение	год	
1	2	3	4	5	6	7

2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2025 году

№ п / п	Наименование прокси-показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам												Ответственный за достижение показателя
				зна чен ие	год	янв .	фев .	мар т	апр .	май	ию нь	ию ль	авг.	сен .	окт.	ноя .	дек .	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в году

№ п / п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п / п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам		Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значе ние	год	2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года									
1. 1.	Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	X	Штука	0	2022	0	44	Приобретение товаров, работ, услуг	Региональный	
1. 1. 1.	Количество приобретенных БАС в целях выполнения мероприятий по лесопожарному мониторингу и тушению лесных пожаров, по патрулированию лесов, верификации площади лесных пожаров и нарушений лесного законодательства в рамках охраны лесов от пожаров и лесной охраны (надзора).									

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	
1	2	3	4	5
1.	Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года	53 995,79	12 000,00	65 995,79
1.1.	Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	53 995,79	12 000,00	65 995,79
1.1.1	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	53 995,79	12 000,00	65 995,79
.	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>53 995,79</i>	<i>12 000,00</i>	<i>65 995,79</i>
.	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00
1.1.1	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
.				
1.1.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00
.				
1.1.4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
.				
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		53 995,79	12 000,00	65 995,79
Бюджет субъекта Российской Федерации		53 995,79	12 000,00	65 995,79
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
1	2	3

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п / п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года												
1	Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений												
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

Региональный проект "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Ленинградская область)"

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года										
1.1.	Приобретены беспилотные авиационные системы органами	16.05.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ	X	X	X	65 995,79	Иной документ Количество

	исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений			результатами и контрольным и точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	РЕСУРСАМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Стулов Фёдор Николаевич - Председатель Комитета					приобретенных БАС в целях выполнения мероприятий по лесопожарному мониторингу и тушению лесных пожаров, по патрулированию лесов, верификации площади лесных пожаров и нарушений лесного законодательства в рамках охраны лесов от пожаров и лесной охраны (надзора).
1.1.	Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений в 2024 году реализации	16.05.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Стулов Фёдор Николаевич - Председатель Комитета	X	X	X	53 995,79	Иной документ Количество приобретенных БАС в целях выполнения мероприятий по лесопожарному мониторингу и тушению лесных пожаров, по патрулированию лесов, верификации площади лесных пожаров и нарушений лесного законодательства в рамках охраны лесов от пожаров и лесной охраны (надзора).
1.1. К.1.	Разработано техническое задание на поставку беспилотных авиационных систем	X	22.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Волчуга Николай Николаевич	X	X	X	X	Иной документ

				контрольным и точками отсутствует	точками отсутствует						
1.1. К.2.	Закупка включена в план закупок	X	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волчуга Николай Николаевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1. К.3.	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волчуга Николай Николаевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1. К.4.	Проработка с Рослесхозом вопроса переноса средств на 2025 год	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стулов Фёдор Николаевич	X	X	X	X	Письмо служебное
1.1. К.5.	Проведено рабочее совещание по вопросу поставки БАС в 1 квартале 2025 года	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стулов Фёдор Николаевич	X	X	X	X	Протокол
1.1. К.6.	Заключено дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стулов Фёдор Николаевич	X	X	X	X	Соглашение
1.1.	Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений в 2025 году реализации	16.05.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Стулов Фёдор	X	X	X	12 000,00	Иной документ Количество приобретенных БАС в целях выполнения мероприятий по

				отсутствует		Николаевич - Председатель Комитета						лесопожарному мониторингу и тушению лесных пожаров, по патрулированию лесов, верификации площади лесных пожаров и нарушений лесного законодательства в рамках охраны лесов от пожаров и лесной охраны (надзора).
1.1. К.1.	Разработано техническое задание на поставку дополнительных 8 штук беспилотных авиационных систем	X	22.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стулов Фёдор Николаевич	X	X	X	X		Иной документ
1.1. К.2.	Закупка дополнительных 8 штук беспилотных авиационных систем включена в план закупок	X	01.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стулов Фёдор Николаевич	X	X	X	X		Иной документ
1.1. К.3.	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг - дополнительно 8 штук беспилотных авиационных систем	X	15.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стулов Фёдор Николаевич	X	X	X	X		Иной документ
1.1. К.4.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	04.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стулов Фёдор Николаевич	X	X	X	X		Акт приёма-передачи
1.1. К.5.	Произведена оплата поставленных товаров,	X	11.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Стулов Фёдор Николаевич	X	X	X	X		Иной документ

	выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту			результатами и контрольным и точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует						
1.1. К.6.	Приобретенные товары поставлены на баланс	X	17.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стулов Фёдор Николаевич	X	X	X	X	Иной документ