

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Приоритетный проект "Тропа 47"»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Руководитель проекта - Стулов Фёдор
 Николаевич
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
 Сертификат:
 00b2677e4fa2ec5d22a4edd882bdb62caa
 Владелец: Стулов Фёдор Николаевич
 Действителен: с 20.02.2025 по 16.05.2026
 Дата подписания: 04.06.2025

Дата утверждения паспорта: 09.06.2025

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта		Срок реализации проекта	Этап I (18.02.2021 - 31.12.2024)	Этап II (01.01.2025 - 31.12.2025)
Куратор регионального проекта	Ялов Дмитрий Анатольевич	Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности		
Руководитель регионального проекта	Стулов Фёдор Николаевич	Председатель Комитета		
Администратор регионального проекта	Ларькина Татьяна Сергеевна	Консультант		
Целевые группы	Население отдельных субъектов Российской Федерации			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Охрана окружающей среды Ленинградской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год	
				значение	год	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Задача «Создание и поддержание туристских маршрутов (туристских троп) организованных, обустроенных»						
1.1.	Количество действующих туристских межрегиональных маршрутов (туристских троп)	РП	Штука	1	2023	1	1
1.2.	Количество действующих туристских маршрутов (туристских троп) организованных, обустроенных и промаркированных	РП	Штука	38	2022	51	52
1.3.	Поддержание трасс и объектов	РП	Штука	0	2022	47	52

	инфраструктуры туристских маршрутов (туристских троп) в состоянии, обеспечивающим безопасное и комфортное посещение																	
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование прокси-показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам												Ответственный за достижение показателя
				значение	год	янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	дек.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Создание и поддержание туристских маршрутов (туристских троп) организованных, обустроенных»														
1.1.	Количество действующих туристских межрегиональных маршрутов (туристских троп)	РП	Штука	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.2.	Количество действующих туристских маршрутов (туристских троп) организованных, обустроенных и промаркированных	РП	Штука	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	52	52
1.3.	Поддержание трасс и объектов инфраструктуры туристских маршрутов (туристских троп) в состоянии, обеспечивающим безопасное и комфортное посещение	РП	Штука	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	52	52

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам		Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Создание и поддержание туристских маршрутов (туристских троп) организованных, обустроенных									
1.1	Организованы и обустроены туристские маршруты (туристские тропы)	X	Штука	38	2022	51	52	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Количество действующих туристских межрегиональных маршрутов (туристских троп) Количество действующих туристских маршрутов (туристских троп) организованных, обустроенных и промаркированных Поддержание трасс и объектов инфраструктуры туристских маршрутов (туристских троп) в состоянии, обеспечивающим безопасное и комфортное посещение
1.1	Обеспечено поддержание трасс и объектов инфраструктуры маршрутов в состоянии, обеспечивающем безопасное и комфортное посещение (приобретена техника, оборудование и материалы для оперативного поддержания	X	усл ед	-		1	1			

	объектов инфраструктуры троп)								
1.1	Обустроено экологических маршрутов	X	усл ед	-		1	1		
1.1	Организовано экологических маршрутов	X	шт	-		3	1		
1.1	Создано туристских межрегиональных маршрутов (туристских троп)	X	шт	-		1	1		
1.2	Создано особо охраняемых природных территорий на общей границе Ленинградской области и г. Санкт-Петербург	X	Штука	0	2024	X	-	Оказание услуг (выполнение работ)	РП
1.3	Проведено обустройство созданных особо охраняемых природных территорий на общей границе Ленинградской области и г. Санкт-Петербург	X	Штука	0	2024	X	-	Оказание услуг (выполнение работ)	РП

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	
1	2	3	4	5
1.	Создание и поддержание туристских маршрутов (туристских троп) организованных, обустроенных	42 400,00	48 370,00	90 770,00
1.1.	Организованы и обустроены туристские маршруты (туристские тропы)	42 400,00	48 370,00	90 770,00
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	32 400,00	38 370,00	70 770,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	10 000,00	10 000,00	20 000,00
1.2.	Создано особо охраняемых природных территорий на общей границе Ленинградской области и г. Санкт-Петербург	X	0,00	0,00
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	X	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	<i>Российской Федерации (справочно)</i>			
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	X	0,00	0,00
1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	X	0,00	0,00
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	X	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	0,00	0,00
1.2.4.	Внебюджетные источники	X	0,00	0,00
1.3.	Проведено обустройство созданных особо охраняемых природных территорий на общей границе Ленинградской области и г. Санкт-Петербург	X	0,00	0,00
1.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	X	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	X	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	X	0,00	0,00
1.3.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	X	0,00	0,00
1.3.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	X	0,00	0,00
1.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	X	0,00	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	0,00	0,00
1.3.4.	Внебюджетные источники	X	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		42 400,00	48 370,00	90 770,00
Бюджет субъекта Российской Федерации		32 400,00	38 370,00	70 770,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		10 000,00	10 000,00	20 000,00

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
1	2	3

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)										Всего на конец
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	

п													2025 года (тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Создание и поддержание туристских маршрутов (туристских троп) организованных, обустроенных												
1.1.	Организованы и обустроены туристские маршруты (туристские тропы)	0,00	9 593,00	9 593,00	9 593,00	19 186,00	19 186,00	19 186,00	28 779,00	28 779,00	28 779,00	38 370,00	38 370,00
1.2.	Создано особо охраняемых природных территорий на общей границе Ленинградской области и г. Санкт-Петербург												
1.3.	Проведено обустройство созданных особо охраняемых природных территорий на общей границе Ленинградской области и г. Санкт-Петербург												
ИТОГО:		0,00	9 593,00	9 593,00	9 593,00	19 186,00	19 186,00	19 186,00	28 779,00	28 779,00	28 779,00	38 370,00	38 370,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
Приоритетный проект "Тропа 47"

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Создание и поддержание туристских маршрутов (туристских троп) организованных, обустроенных										
1.1.	Организованы и обустроены туристские маршруты (туристские тропы)	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Стулов Фёдор Николаевич - Председатель Комитета	X	X	X	90 770,00	Отчет
1.1.	Организованы и обустроены туристские маршруты	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ	X	X	X	42 400,00	Отчет

	(туристские тропы) в 2024 году реализации			результатами и контрольным и точками отсутствует	результатами и контрольным и точками отсутствует	РЕСУРСАМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Стулов Фёдор Николаевич - Председатель Комитета					
1.1.К.1.	Закупка включена в план закупок	X	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	1.1.К.2.	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	План-график закупок
1.1.К.2.	Заключены государственные контракты	X	01.09.2024	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Государственный контракт
1.1.К.3.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	16.12.2024	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1.К.4.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	25.12.2024	1.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.К.5.	Произведены выездные мероприятия по поддержанию трасс и объектов инфраструктуры маршрутов в состоянии, обеспечивающем безопасное и комфортное посещение	X	17.12.2024	1.1.К.2.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Отчет
1.1.К.6.	Изготовлена и распространена сувенирная и печатная продукция с символикой проекта "Тропа 47"	X	20.12.2024	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1.К.7.	Зарегистрирован товарный знак	X	20.12.2024	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.8.	Организованы экологические маршруты	X	20.12.2024	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1.К.9.	Обустроены экологические маршруты	X	20.12.2024	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Силуянов Александр	X	X	X	X	Акт выполненных работ

						Николаевич					
1.1.К.10.	Проведены мероприятия по продвижению проекта (выставочно-ярмарочные мероприятия, торжественные открытия)	X	20.12.2024	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1.К.11.	Приобретена техника, оборудование и материалы для оперативного поддержания объектов инфраструктуры троп	X	20.12.2024	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1.К.12.	Выполнен комплекс работ по осуществлению кадастрового учета экологических маршрутов на ООПТ Ленинградской области	X	20.12.2024	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Стулов Фёдор Николаевич	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1.К.13.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	1.1.К.2.	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Техническое задание
1.1.К.14.	Организовано продвижение проекта на информационных ресурсах Администрации Ленинградской области	X	20.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Ларькина Татьяна Сергеевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.К.15.	Организован и проведен поход на звание «Турист Ленинградской области»	X	20.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Шibaков Артем Михайлович	X	X	X	X	Отчет
1.1.К.16.	Организовано продвижение проекта на информационных ресурсах Администрации Ленинградской области	X	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Ларькина Татьяна Сергеевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.К.17.	Организовано продвижение проекта на туристских конгрессно- выставочных	X	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Исакова Марина Вячеславовна	X	X	X	X	Отчет

	мероприятиях в России			и контрольным и точками отсутствует	и контрольным и точками отсутствует						
1.1.К. 18.	Разработаны дополнения в электронный буклет по 10 экологическим тропам (маршрутам), созданным в рамках проекта	X	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Горбас Максим Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К. 19.	Размещена информация по существующим экологическим тропам (маршрутам) на страницах официального туристского портала Ленинградской области	X	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Горбас Максим Сергеевич	X	X	X	X	Отчет
1.1.	Организованы и обустроены туристские маршруты (туристские тропы) в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Стулов Фёдор Николаевич - Председатель Комитета	X	X	X	48 370,00	Отчет
1.1.К. 1.	Закупка включена в план закупок	X	15.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	1.1.К.5.	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	План-график закупок
1.1.К. 2.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	01.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	1.1.К.5.	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К. 3.	Организовано продвижение проекта на информационных ресурсах Администрации Ленинградской области	X	20.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным	Ларькина Татьяна Сергеевна	X	X	X	X	Отчет

				и точками отсутствует	и точками отсутствует						
1.1.К. 4.	Организован и проведен поход на звание «Турист Ленинградской области»	X	01.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Шибиков Артем Михайлович	X	X	X	X	Отчет
1.1.К. 5.	Заключены государственные контракты	X	01.11.2025	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Государственный контракт
1.1.К. 6.	Услуга оказана (работы выполнены) оборудование и материалы поставлены	X	16.12.2025	1.1.К.5.	1.1.К.15.	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1.К. 7.	Произведены выездные мероприятия по поддержанию трасс и объектов инфраструктуры маршрутов в состоянии, обеспечивающем безопасное и комфортное посещение	X	17.12.2025	1.1.К.2.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Отчет
1.1.К. 8.	Выполнен комплекс работ по осуществлению кадастрового учета экологических маршрутов на ООПТ Ленинградской области	X	20.12.2025	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Стулов Фёдор Николаевич	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1.К. 9.	Изготовлена и распространена сувенирная и печатная продукция с символикой проекта "Тропа 47"	X	20.12.2025	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1.К. 10.	Организованы экологические маршруты	X	20.12.2025	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1.К. 11.	Приобретена техника, оборудование и материалы, трудовые ресурсы для оперативного поддержания объектов инфраструктуры троп	X	20.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Отчет
1.1.К. 12.	Организовано продвижение проекта на информационных ресурсах Администрации Ленинградской области	X	20.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным	Ларькина Татьяна Сергеевна	X	X	X	X	Отчет

				и точками отсутствует	и точками отсутствует						
1.1.К. 13.	Обустроены экологические маршруты	X	20.12.2025	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1.К. 14.	Проведены мероприятия по продвижению проекта	X	20.12.2025	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1.К. 15.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	25.12.2025	1.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.К. 16.	Популяризация проекта на конгрессно-выставочных мероприятиях, интернет-площадках, информационных ресурсах, социальных сетях	X	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Горбас Максим Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.	Создано особо охраняемых природных территорий на общей границе Ленинградской области и г. Санкт-Петербург	01.01.2025	10.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Стулов Фёдор Николаевич - Председатель Комитета	X	X	X	0,00	Иной документ
1.2.	Создано особо охраняемых природных территорий на общей границе Ленинградской области и г. Санкт-Петербург в 2025 году реализации	01.01.2025	10.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Стулов Фёдор Николаевич - Председатель Комитета	X	X	X	0,00	Иной документ
1.3.	Проведено обустройство созданных особо охраняемых природных территорий на общей границе Ленинградской области и г. Санкт-Петербург	01.01.2025	10.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками	КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Стулов Фёдор	X	X	X	0,00	Иной документ

				отсутствует	отсутствует	Николаевич - Председатель Комитета					
1.3.	Проведено обустройство созданных особо охраняемых природных территорий на общей границе Ленинградской области и г. Санкт-Петербург в 2025 году реализации	01.01.2025	10.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Стулов Фёдор Николаевич - Председатель Комитета	X	X	X	0,00	Иной документ