

**П А С П О Р Т**  
регионального проекта

«Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области"»

Документ подписан  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Руководитель проекта - Чуркина Ирина  
Олеговна

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:  
5d15908e59b3869effdc8aa9274f0632  
Владелец: Чуркина Ирина Олеговна  
Действителен: с 16.11.2024 по 09.02.2026  
Дата подписания: 02.06.2025

Дата утверждения паспорта: 23.06.2025

**1. Основные положения**

|  |   |                           |   |                                     |
|--|---|---------------------------|---|-------------------------------------|
| Краткое наименование регионального проекта   | Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области" |                           | Срок реализации проекта                       | Этап I<br>(01.01.2024 - 31.12.2027) |
| Куратор регионального проекта  | Кузнецова Анастасия Николаевна  |                           | Председатель комитета                         |                                     |
| Руководитель регионального проекта   | Чуркина Ирина Олеговна  |                           | Заместитель председателя комитета             |                                     |
| Администратор регионального проекта  | Федосеева Елена Владимировна  |                           | Начальник отдела                              |                                     |
| Целевые группы   | Население отдельных субъектов Российской Федерации  |                           |   |                                     |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1.  | Государственная программа | Охрана окружающей среды Ленинградской области |                                     |

**2. Показатели регионального проекта**

| № п/п | Показатели регионального проекта  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |
|-------|---|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|
|       |   |                    |                             | значение         | год  | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1.    | Задача «Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду»  |                    |                             |                  |      |             |      |      |      |
| 1.1   | Количество муниципальных образований Ленинградской области, осуществляющих мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок, созданию новых мест (площадок) | РП                 | Единица                     | 55               | 2022 | 86          | 66   | 35   | -    |

|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | накопления твердых коммунальных отходов, ремонту и модернизации мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

### 2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Значение показателя по кварталам/месяцам |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      | Ответственный за достижение показателя |
|-------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|-----|--|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|--|
|       |                                |                              |                             | значение         | год | янв.                                     | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1     | 2                              | 3                            | 4                           | 5                | 6   | 7  | 8    | 9    | 10   | 11  | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19                                     |

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели регионального проекта  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |    | На конец 2025 года |
|-------|---|--------------------|-----------------------------|------------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|----|--------------------|
|       |   |                    |                             | янв.                         | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |    |                    |
| 1     | 2   | 3                  | 4                           | 5                            | 6    | 7    | 8    | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16 |                    |
| 1.    | Задача «Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду»  |                    |                             |                              |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |    |                    |
| 1.1.  | Количество муниципальных образований Ленинградской области, осуществляющих мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок, созданию новых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, ремонту и модернизации мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | РП                 | Единица                     | X                            | X    | X    | X    | X   | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X  | 66                 |

### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата), параметра | Тип мероприятия | Уровень мероприятия | Связь с показателями |
|-------|---------------------------------------|--|-------------------|------------------|--|-----------------|---------------------|----------------------|
|-------|---------------------------------------|--|-------------------|------------------|--|-----------------|---------------------|----------------------|

| п              |   | программ вместе с<br>наименованием<br>государственной программы | (по ОКЕИ) |              |      | характеристики мероприятия<br>(результата) по годам |      |      |      | я<br>(результата<br>)                           | я<br>(результата<br>) | регионального<br>проекта  |
|----------------|---|---|-----------|--------------|------|---|------|------|------|---|-----------------------|---|
|                |   |   |           | значе<br>ние | год  | 2024  | 2025 | 2026 | 2027 |   |                       |   |
| 1              | 2   | 3   | 4         | 5            | 6    | 7   | 8    | 9    | 10   | 11  | 12                    | 13  |
| 1.             | Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду |   |           |              |      |   |      |      |      |   |                       |   |
| 1.             | Созданы места (площадки)<br>накопления твердых<br>коммунальных отходов                  | X   | Единица   | 554          | 2022 | 520   | 250  | 204  | X    | Приобрете<br>ние<br>товаров,<br>работ,<br>услуг | РП                    | Количество<br>муниципальных<br>образований<br>Ленинградской<br>области,<br>осуществляющих<br>мероприятия по<br>ликвидации<br>несанкционирован<br>ных свалок,<br>созданию новых<br>мест (площадок)<br>накопления<br>твердых<br>коммунальных<br>отходов, ремонту<br>и модернизации<br>мест (площадок)<br>накопления<br>твердых<br>коммунальных<br>отходов |
| 1.             | количество построенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов          |   |           |              |      |   |      |      |      |   |                       |   |
| 1.<br>1.<br>1. |   |   |           |              |      |   |      |      |      |   |                       |   |
| 1.<br>2.       | Ликвидированы<br>несанкционированные свалки   | X   | Единица   | 93           | 2022 | 65  | 88   | 52   | X    | Приобрете<br>ние<br>товаров,<br>работ,<br>услуг | РП                    | Количество<br>муниципальных<br>образований<br>Ленинградской<br>области,<br>осуществляющих<br>мероприятия по<br>ликвидации<br>несанкционирован<br>ных свалок,<br>созданию новых<br>мест (площадок)<br>накопления<br>твердых<br>коммунальных  |

|                |  |   |         |   |      |   |    |   |   |                                    |    |  |   |
|----------------|--|---|---------|---|------|---|----|---|---|------------------------------------|----|--|---|
|                |  |   |         |   |      |   |    |   |   |                                    |    |  | отходов, ремонту и модернизации мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов   |
| 1.<br>2.<br>1. | количество ликвидированных несанкционированных свалок  |   |         |   |      |   |    |   |   |                                    |    |  |   |
| 1.<br>3.       | Отремонтированы и модернизированы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов               | X | Единица | 0 | 2024 | X | 76 | X | X | Приобретение товаров, работ, услуг | РП |  | Количество муниципальных образований Ленинградской области, осуществляющих мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок, созданию новых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, ремонту и модернизации мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
| 1.<br>3.<br>1. | количество отремонтированных и модернизированных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |   |         |   |      |   |    |   |   |                                    |    |  |   |
| 1.<br>4.       | Разработаны проекты рекультивации объектов накопленного вреда окружающей среде                           | X | Единица | 0 | 2024 | X | 1  | 0 | 1 | Приобретение товаров, работ, услуг | РП |  |   |
| 1.<br>4.<br>1. | количество разработанных проектов рекультивации объектов накопленного вреда окружающей среде             |   |         |   |      |   |    |   |   |                                    |    |  |   |

**5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**

| № п/п      | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |             |             |           | Всего (тыс.рублей) |
|------------|--|---|-------------|-------------|-----------|--------------------|
|            |  | 2024  | 2025        | 2026        | 2027      |                    |
| 1          | 2  | 3   | 4           | 5           | 6         | 7                  |
| 1.         | Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду  | 259 378,96  | 308 246,93  | 155 227,00  | 14 246,80 | 737 099,69         |
| 1.1.       | Созданы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов   | 180 978,04  | 105 778,12  | 85 734,01   | X         | 372 490,17         |
| 1.1.1.     | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:  | 158 171,41  | 93 580,20   | 77 167,80   | X         | 328 919,41         |
| 1.         | <i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>   | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | X         | <i>0,00</i>        |
|            | <i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>   | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | X         | <i>0,00</i>        |
| 1.1.1.     | межбюджетные трансферты местным бюджетам   | 158 171,41  | 93 580,20   | 77 167,80   | X         | 328 919,41         |
| 1.1.1.1.   | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации   | 0,00  | 0,00        | 0,00        | X         | 0,00               |
| 1.1.1.2.   | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00  | 0,00        | 0,00        | X         | 0,00               |
| 1.1.1.3.   | Консолидированные бюджеты муниципальных образований  | 180 978,04  | 105 778,12  | 85 734,01   | X         | 372 490,17         |
| 1.1.1.4.   | Внебюджетные источники   | 0,00  | 0,00        | 0,00        | X         | 0,00               |
| 1.2.       | Ликвидированы несанкционированные свалки   | 78 400,92   | 172 255,18  | 55 246,19   | X         | 305 902,29         |
| 1.2.1.     | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:  | 70 487,39   | 152 954,70  | 49 131,30   | X         | 272 573,39         |
| 1.2.1.     | <i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>   | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | X         | <i>0,00</i>        |
|            | <i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>   | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | X         | <i>0,00</i>        |
| 1.2.1.1.   | межбюджетные трансферты местным бюджетам   | 70 487,39   | 152 954,70  | 49 131,30   | X         | 272 573,39         |
| 1.2.1.1.1. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации   | 0,00  | 0,00        | 0,00        | X         | 0,00               |
| 1.2.1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)                          | 0,00  | 0,00        | 0,00        | X         | 0,00               |
| 1.2.1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований  | 78 400,92   | 172 255,18  | 55 246,19   | X         | 305 902,29         |
| 1.2.1.1.4. | Внебюджетные источники   | 0,00  | 0,00        | 0,00        | X         | 0,00               |
| 1.3.       | Отремонтированы и модернизированы места (площадки)   | X   | 22 443,63   | X           | X         | 22 443,63          |

|   |   |            |            |            |           |            |
|---|---|------------|------------|------------|-----------|------------|
|   | накопления твердых коммунальных отходов   |            |            |            |           |            |
| 1.3.<br>1.  | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:   | X          | 20 000,00  | X          | X         | 20 000,00  |
|   | <i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>  | X          | 0,00       | X          | X         | 0,00       |
|   | <i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>                      | X          | 0,00       | X          | X         | 0,00       |
| 1.3.<br>1.1.  | межбюджетные трансферты местным бюджетам  | X          | 20 000,00  | X          | X         | 20 000,00  |
| 1.3.<br>1.2.  | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации                          | X          | 0,00       | X          | X         | 0,00       |
| 1.3.<br>2.  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | X          | 0,00       | X          | X         | 0,00       |
| 1.3.<br>3.  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований   | X          | 22 443,63  | X          | X         | 22 443,63  |
| 1.3.<br>4.  | Внебюджетные источники  | X          | 0,00       | X          | X         | 0,00       |
| 1.4.  | Разработаны проекты рекультивации объектов накопленного вреда окружающей среде  | X          | 7 770,00   | 14 246,80  | 14 246,80 | 36 263,60  |
| 1.4.<br>1.  | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:   | X          | 7 770,00   | 14 246,80  | 14 246,80 | 36 263,60  |
|   | <i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>  | X          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|   | <i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>                      | X          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1.4.<br>1.1.  | межбюджетные трансферты местным бюджетам  | X          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1.4.<br>1.2.  | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации                          | X          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1.4.<br>2.  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | X          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1.4.<br>3.  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований   | X          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1.4.<br>4.  | Внебюджетные источники  | X          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 2.  | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:   |   | 259 378,96 | 308 246,93 | 155 227,00 | 14 246,80 | 737 099,69 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации  |   | 228 658,80 | 274 304,90 | 140 545,90 | 14 246,80 | 657 756,40 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области"

План реализации регионального проекта

| № п/п        | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |            | Взаимосвязь  |  | Ответственный исполнитель   | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)   |
|--------------|--|-----------------|------------|--|--|---|---------------------------------------|-----------------------------|----------|---|---|
|              |  | начало          | окончание  | предшествующие   | последовательные   |   |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |   |   |
| 1            | 2  | 3               | 4          | 5  | 6  | 7   | 8                                     | 9                           | 10       | 11  | 12  |
| 1.           | Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду    |                 |            |  |  |   |                                       |                             |          |   |   |
| 1.1.         | Созданы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов                           | 01.01.2024      | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует | КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ<br>Чуркина Ирина Олеговна - Заместитель председателя комитета | X                                     | X                           | X        | 372 490,17                                | Письмо служебное количество построенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
| 1.1.         | Созданы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в 2024 году реализации    | 01.01.2024      | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует | КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ<br>Чуркина Ирина Олеговна - Заместитель председателя комитета | X                                     | X                           | X        | 180 978,04                                | Письмо служебное количество построенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
| 1.1.<br>К.1. | Заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета                       | X               | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами                                     | 1.1.К.2.   | Федосеева Елена Владимировна  | X                                     | X                           | X        | X   | Письмо служебное  |

|              | Ленинградской области<br>бюджетам муниципальных<br>образований на 2024-2026 годы  |            |            | и<br>контрольным<br>и точками<br>отсутствует |  |                                   |   |   |   |            |                     |
|--------------|---|------------|------------|--|--|-----------------------------------|---|---|---|------------|---------------------|
| 1.1.<br>К.2. | Предоставлены отчеты о<br>расходах в целях<br>софинансирования которых,<br>предоставлена субсидия и о<br>достижении показателей<br>результатов использования<br>субсидии за 1 квартал 2024 года | X          | 10.04.2024 | 1.1.К.1.                                     | 1.1.К.7.   | Комлева Светлана<br>Александровна | X | X | X | X          | Письмо<br>служебное |
| 1.1.<br>К.3. | Заключены муниципальные<br>контракты на создание мест<br>(площадок) накопления ТКО  | X          | 01.07.2024 | 1.1.К.2.                                     | 1.1.К.4.   | Комлева Светлана<br>Александровна | X | X | X | X          | Письмо<br>служебное |
| 1.1.<br>К.4. | Произведена приемка<br>поставленных товаров,<br>выполненных работ, оказанных<br>услуг по муниципальному<br>контракту  | X          | 27.12.2024 | 1.1.К.3.                                     | 1.1.К.5.   | Комлева Светлана<br>Александровна | X | X | X | X          | Письмо<br>служебное |
| 1.1.<br>К.5. | Предоставление сводной<br>информации о результатах<br>предоставления субсидии   | X          | 27.12.2024 | 1.1.К.4.                                     | Взаимосвязь<br>с иными<br>результатами<br>и<br>контрольным<br>и точками<br>отсутствует | Комлева Светлана<br>Александровна | X | X | X | X          | Письмо<br>служебное |
| 1.1.<br>К.6. | Закупка по созданию мест<br>(площадок) накопления ТКО<br>включена в план график закупок<br>товаров, работ, услуг  | X          | 17.06.2024 | 1.1.К.1.                                     | 1.1.К.3.   | Комлева Светлана<br>Александровна | X | X | X | X          | Письмо<br>служебное |
| 1.1.<br>К.7. | Предоставлены отчеты о<br>расходах в целях<br>софинансирования которых,<br>предоставлена субсидия и о<br>достижении показателей<br>результатов использования<br>субсидии за 2 квартал 2024 года | X          | 10.07.2024 | 1.1.К.6.                                     | 1.1.К.8.   | Комлева Светлана<br>Александровна | X | X | X | X          | Письмо<br>служебное |
| 1.1.<br>К.8. | Предоставлены отчеты о<br>расходах в целях<br>софинансирования которых,<br>предоставлена субсидия и о<br>достижении показателей<br>результатов использования<br>субсидии за 3 квартал 2024 года | X          | 10.10.2024 | 1.1.К.7.                                     | 1.1.К.5.   | Комлева Светлана<br>Александровна | X | X | X | X          | Письмо<br>служебное |
| 1.1.         | Созданы места (площадки)<br>накопления твердых  | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь<br>с иными                       | Взаимосвязь<br>с иными   | КОМИТЕТ<br>ЛЕНИНГРАДСКО           | X | X | X | 105 778,12 | Письмо<br>служебное |

|           | коммунальных отходов в 2025 году реализации   |   |            | результатами и контрольным и точками отсутствует                     | результатами и контрольным и точками отсутствует | Й ОБЛАСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ Чуркина Ирина Олеговна - Заместитель председателя комитета |   |   |   |   | количество построенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
|-----------|---|---|------------|--|--|--|---|---|---|---|--|
| 1.1. К.1. | Заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований на 2025-2026 годы   | X | 14.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует | 1.1.К.2.   | Федосеева Елена Владимировна   | X | X | X | X | Письмо служебное   |
| 1.1. К.2. | Проверены предоставленные отчеты о расходах в целях софинансирования которых, предоставлена субсидия и о достижении показателей результатов использования субсидии за 1 квартал 2025 года | X | 14.04.2025 | 1.1.К.1.   | 1.1.К.3.   | Комлева Светлана Александровна   | X | X | X | X | Письмо служебное   |
| 1.1. К.3. | Проверены предоставленные отчеты о расходах в целях софинансирования которых, предоставлена субсидия и о достижении показателей результатов использования субсидии за 2 квартал 2025 года | X | 14.07.2025 | 1.1.К.2.   | 1.1.К.4.   | Комлева Светлана Александровна   | X | X | X | X | Письмо служебное   |
| 1.1. К.4. | Проверены предоставленные отчеты о расходах в целях софинансирования которых, предоставлена субсидия и о достижении показателей результатов использования субсидии за 3 квартал 2025 года | X | 14.10.2025 | 1.1.К.3.   | 1.1.К.7.   | Комлева Светлана Александровна   | X | X | X | X | Письмо служебное   |
| 1.1. К.5. | Заключены муниципальные контракты на создание мест (площадок) накопления ТКО  | X | 01.07.2025 | 1.1.К.1.   | 1.1.К.6.   | Комлева Светлана Александровна   | X | X | X | X | Письмо служебное   |
| 1.1. К.6. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному  | X | 29.12.2025 | 1.1.К.5.   | 1.1.К.7.   | Комлева Светлана Александровна   | X | X | X | X | Письмо служебное   |

|              |   |            |            |  |  |   |   |   |   |            |   |
|--------------|---|------------|------------|--|--|---|---|---|---|------------|---|
|              | контракту   |            |            |  |  |   |   |   |   |            |   |
| 1.1.<br>К.7. | Предоставление сводной информации о результатах предоставления субсидии   | X          | 29.12.2025 | 1.1.К.6.   | Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует | Чуркина Ирина Олеговна  | X | X | X | X          | Письмо служебное  |
| 1.1.         | Созданы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в 2026 году реализации   | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует | КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ<br>Чуркина Ирина Олеговна - Заместитель председателя комитета | X | X | X | 85 734,01  | Письмо служебное количество построенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
| 1.2.         | Ликвидированы несанкционированные свалки  | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует | КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ<br>Чуркина Ирина Олеговна - Заместитель председателя комитета | X | X | X | 305 902,29 | Письмо служебное количество ликвидированных х несанкционированных свалок                        |
| 1.2.         | Ликвидированы несанкционированные свалки в 2024 году реализации   | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует | КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ<br>Чуркина Ирина Олеговна - Заместитель председателя комитета | X | X | X | 78 400,92  | Письмо служебное количество ликвидированных х несанкционированных свалок                        |
| 1.2.<br>К.1. | Заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований на 2024-2026 годы | X          | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует | 1.2.К.2.   | Федосеева Елена Владимировна  | X | X | X | X          | Письмо служебное  |
| 1.2.         | Предоставлены отчеты о  | X          | 10.04.2024 | 1.2.К.1.   | 1.2.К.7.   | Комлева Светлана  | X | X | X | X          | Письмо  |

|              |   |            |            |  |  |  |   |   |   |            |  |  |
|--------------|---|------------|------------|--|--|--|---|---|---|------------|--|--|
| К.2.         | расходах в целях финансирования которых, предоставлена субсидия и о достижении показателей результатов использования субсидии за 1 квартал 2024 года                        |            |            |  |  | Александровна  |   |   |   |            |  | служебное  |
| 1.2.<br>К.3. | Заключены муниципальные контракты на проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок  | X          | 01.07.2024 | 1.2.К.2.   | 1.2.К.4.   | Комлева Светлана Александровна   | X | X | X | X          |  | Письмо служебное   |
| 1.2.<br>К.4. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту  | X          | 27.12.2024 | 1.2.К.3.   | 1.2.К.5.   | Комлева Светлана Александровна   | X | X | X | X          |  | Письмо служебное   |
| 1.2.<br>К.5. | Предоставление сводной информации о результатах предоставления субсидии   | X          | 27.12.2024 | 1.2.К.4.   | Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует | Комлева Светлана Александровна   | X | X | X | X          |  | Письмо служебное   |
| 1.2.<br>К.6. | Закупка работ по ликвидации несанкционированных свалок включена в план график закупок товаров, работ, услуг   | X          | 17.06.2024 | 1.2.К.1.   | 1.2.К.3.   | Комлева Светлана Александровна   | X | X | X | X          |  | Письмо служебное   |
| 1.2.<br>К.7. | Предоставлены отчеты о расходах в целях финансирования которых, предоставлена субсидия и о достижении показателей результатов использования субсидии за 2 квартал 2024 года | X          | 10.07.2024 | 1.2.К.6.   | 1.2.К.8.   | Комлева Светлана Александровна   | X | X | X | X          |  | Письмо служебное   |
| 1.2.<br>К.8. | Предоставлены отчеты о расходах в целях финансирования которых, предоставлена субсидия и о достижении показателей результатов использования субсидии за 3 квартал 2024 года | X          | 10.10.2024 | 1.2.К.7.   | 1.2.К.5.   | Комлева Светлана Александровна   | X | X | X | X          |  | Письмо служебное   |
| 1.2.         | Ликвидированы несанкционированные свалки в 2025 году реализации   | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками             | КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ<br>Чуркина Ирина | X | X | X | 172 255,18 |  | Письмо служебное<br>количество ликвидированных<br>х<br>несанкционирова |

|              |   |   |            |  |                                  |   |   |   |   |   |                  |
|--------------|---|---|------------|--|----------------------------------|---|---|---|---|---|------------------|
|              |   |   |            | отсутствует  | отсутствует                      | Олеговна -<br>Заместитель<br>председателя<br>комитета |   |   |   |   | нных свалок      |
| 1.2.<br>К.1. | Заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований на 2025-2026 годы   | X | 14.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует | 1.2.К.2.                         | Федосеева Елена Владимировна                          | X | X | X | X | Письмо служебное |
| 1.2.<br>К.2. | Проверены предоставленные отчеты о расходах в целях софинансирования которых, предоставлена субсидия и о достижении показателей результатов использования субсидии за 1 квартал 2025 года | X | 14.04.2025 | 1.2.К.1.   | 1.2.К.3.                         | Комлева Светлана Александровна                        | X | X | X | X | Письмо служебное |
| 1.2.<br>К.3. | Проверены предоставленные отчеты о расходах в целях софинансирования которых, предоставлена субсидия и о достижении показателей результатов использования субсидии за 2 квартал 2025 года | X | 14.07.2025 | 1.2.К.2.   | 1.2.К.4.                         | Комлева Светлана Александровна                        | X | X | X | X | Письмо служебное |
| 1.2.<br>К.4. | Проверены предоставленные отчеты о расходах в целях софинансирования которых, предоставлена субсидия и о достижении показателей результатов использования субсидии за 3 квартал 2025 года | X | 14.10.2025 | 1.2.К.3.   | 1.2.К.7.                         | Комлева Светлана Александровна                        | X | X | X | X | Письмо служебное |
| 1.2.<br>К.5. | Заключены муниципальные контракты на проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок  | X | 01.07.2025 | 1.2.К.1.   | 1.2.К.6.                         | Комлева Светлана Александровна                        | X | X | X | X | Письмо служебное |
| 1.2.<br>К.6. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту  | X | 29.12.2025 | 1.2.К.5.   | 1.2.К.7.                         | Комлева Светлана Александровна                        | X | X | X | X | Письмо служебное |
| 1.2.<br>К.7. | Предоставление сводной информации о результатах предоставления субсидии   | X | 29.12.2025 | 1.2.К.6.   | Взаимосвязь с иными результатами | Комлева Светлана Александровна                        | X | X | X | X | Письмо служебное |

|              |   |            |            |  |  |   |   |   |   |           |   |
|--------------|---|------------|------------|--|--|---|---|---|---|-----------|---|
|              |   |            |            |  | и<br>контрольным<br>и точками<br>отсутствует                         |   |   |   |   |           |   |
| 1.2.         | Ликвидированы несанкционированные свалки в 2026 году реализации   | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует | КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ<br>Чуркина Ирина Олеговна - Заместитель председателя комитета | X | X | X | 55 246,19 | Письмо служебное количество ликвидированных несанкционированных свалок  |
| 1.3.         | Отремонтированы и модернизированы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов                                    | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует | КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ<br>Чуркина Ирина Олеговна - Заместитель председателя комитета | X | X | X | 22 443,63 | Письмо служебное количество отремонтированных и модернизированных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
| 1.3.         | Отремонтированы и модернизированы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в 2025 году реализации             | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует | КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ<br>Чуркина Ирина Олеговна - Заместитель председателя комитета | X | X | X | 22 443,63 | Письмо служебное количество отремонтированных и модернизированных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
| 1.3.<br>К.1. | Заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований | X          | 14.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует | 1.3.К.2.   | Федосеева Елена Владимировна  | X | X | X | X         | Письмо служебное  |
| 1.3.         | Проверены предоставленные   | X          | 14.04.2025 | 1.3.К.1.   | 1.3.К.3.   | Комлева Светлана  | X | X | X | X         | Письмо  |

|              |   |            |            |  |  |  |   |   |   |           |  |
|--------------|---|------------|------------|--|--|--|---|---|---|-----------|--|
| К.2.         | отчеты о расходах в целях финансирования которых, предоставлена субсидия и о достижении показателей результатов использования субсидии за 1 квартал 2025 года                           |            |            |  |  | Александровна  |   |   |   |           | служебное  |
| 1.3.<br>К.3. | Проверены предоставленные отчеты о расходах в целях финансирования которых, предоставлена субсидия и о достижении показателей результатов использования субсидии за 2 квартал 2025 года | X          | 14.07.2025 | 1.3.К.2.   | 1.3.К.4.   | Комлева Светлана Александровна   | X | X | X | X         | Письмо служебное   |
| 1.3.<br>К.4. | Проверены предоставленные отчеты о расходах в целях финансирования которых, предоставлена субсидия и о достижении показателей результатов использования субсидии за 3 квартал 2025 года | X          | 14.10.2025 | 1.3.К.3.   | 1.3.К.7.   | Комлева Светлана Александровна   | X | X | X | X         | Письмо служебное   |
| 1.3.<br>К.5. | Заключены муниципальные контракты на создание мест (площадок) накопления ТКО  | X          | 01.07.2025 | 1.3.К.1.   | 1.3.К.6.   | Комлева Светлана Александровна   | X | X | X | X         | Письмо служебное   |
| 1.3.<br>К.6. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту  | X          | 29.12.2025 | 1.3.К.5.   | 1.3.К.7.   | Комлева Светлана Александровна   | X | X | X | X         | Письмо служебное   |
| 1.3.<br>К.7. | Предоставление сводной информации о результатах предоставления субсидии   | X          | 29.12.2025 | 1.3.К.6.   | Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует | Комлева Светлана Александровна   | X | X | X | X         | Письмо служебное   |
| 1.4.         | Разработаны проекты рекультивации объектов накопленного вреда окружающей среде  | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует | ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | X | X | X | 36 263,60 | Письмо служебное<br>количество разработанных проектов рекультивации объектов накопленного вреда окружающей |

|              |   |            |            |  |  |   |   |   |   |          |   |
|--------------|---|------------|------------|--|--|---|---|---|---|----------|---|
|              |   |            |            |  |  | ПО<br>ОБРАЩЕНИЮ С<br>ОТХОДАМИ"<br>Бочков Антон<br>Иванович -<br>Директор  |   |   |   |          | среде   |
| 1.4.         | Разработаны проекты рекультивации объектов накопленного вреда окружающей среде в 2025 году реализации                                     | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует | ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ"<br>Бочков Антон Иванович - Директор | X | X | X | 7 770,00 | Письмо служебное количество разработанных проектов рекультивации объектов накопленного вреда окружающей среде |
| 1.4.<br>К.1. | Закупки включены в план график закупок товаров, работ, услуг  | X          | 16.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует | 1.4.К.2.   | Бочков Антон Иванович   | X | X | X | X        | План-график закупок   |
| 1.4.<br>К.2. | Заключены государственные контракты на поставку товаров, работ, услуг для нужд Ленинградской области                                      | X          | 16.06.2025 | 1.4.К.1.   | 1.4.К.3.   | Бочков Антон Иванович   | X | X | X | X        | Государственный контракт  |
| 1.4.<br>К.3. | Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия по разработке проекта рекультивации объекта накопленного вреда окружающей среде | X          | 30.09.2025 | 1.4.К.2.   | 1.4.К.4.   | Бочков Антон Иванович   | X | X | X | X        | Письмо служебное  |
| 1.4.<br>К.4. | Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия по разработке проекта рекультивации объекта накопленного вреда окружающей среде | X          | 28.11.2025 | 1.4.К.3.   | 1.4.К.5.   | Бочков Антон Иванович   | X | X | X | X        | Письмо служебное  |

|              |   |            |            |  |  |   |   |   |   |           |   |
|--------------|---|------------|------------|--|--|---|---|---|---|-----------|---|
| 1.4.<br>К.5. | Произведена приемка выполненных работ по государственным контрактам                                   | X          | 29.12.2025 | 1.4.К.4.   | 1.4.К.6.   | Бочков Антон Иванович   | X | X | X | X         | Акт выполненных работ   |
| 1.4.<br>К.6. | Произведена оплата выполненных работ по государственным контрактам                                    | X          | 29.12.2025 | 1.4.К.5.   | Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует | Бочков Антон Иванович   | X | X | X | X         | Платежное поручение (платежный документ)  |
| 1.4.         | Разработаны проекты рекультивации объектов накопленного вреда окружающей среде в 2026 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует | ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ"<br>Бочков Антон Иванович - Директор | X | X | X | 14 246,80 | Письмо служебное количество разработанных проектов рекультивации объектов накопленного вреда окружающей среде |
| 1.4.         | Разработаны проекты рекультивации объектов накопленного вреда окружающей среде в 2027 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует | ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ"<br>Бочков Антон Иванович - Директор | X | X | X | 14 246,80 | Письмо служебное количество разработанных проектов рекультивации объектов накопленного вреда окружающей среде |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта

Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области"

**Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации**

| Муниципальное образование субъекта Российской Федерации  | Базовое значение |      | Период реализации регионального проекта, год |      |      |      |
|--|------------------|------|--|------|------|------|
|  | значение         | год  | 2024   | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1  | 2                | 3    | 4  | 5    | 6    | 7    |
| Количество муниципальных образований Ленинградской области, осуществляющих мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок, созданию новых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, ремонту и модернизации мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, Единица |                  |      |  |      |      |      |
| Гатчинский муниципальный округ   | 0                | 2022 | -  | 1    | 1    | -    |
| Бокситогорское   | 0                | 2022 | -  | 1    | 0    | -    |
| Пикалёвское  | 1                | 2022 | 1  | 0    | 0    | -    |
| Ефимовское   | 0                | 2022 | 1  | 0    | 0    | -    |
| Большедворское   | 1                | 2022 | 1  | 0    | 1    | -    |
| Борское  | 1                | 2022 | 0  | 1    | 0    | -    |
| Лидское  | 0                | 2022 | 1  | 1    | 0    | -    |
| Самойловское   | 0                | 2022 | 1  | 1    | 0    | -    |
| Волосовское  | 0                | 2022 | 1  | 1    | 1    | -    |
| Бегуницкое   | 0                | 2022 | 1  | 1    | 1    | -    |
| Рабитицкое   | 0                | 2022 | 1  | 0    | 0    | -    |
| Большевердское   | 0                | 2022 | 1  | 1    | 1    | -    |
| Калитинское  | 1                | 2022 | 1  | 1    | 1    | -    |
| Клопицкое  | 1                | 2022 | 1  | 0    | 1    | -    |
| Волховское   | 1                | 2022 | 1  | 1    | 0    | -    |

|                  |   |      |   |   |   |   |
|------------------|---|------|---|---|---|---|
| Новоладожское    | 1 | 2022 | 1 | 0 | 0 | - |
| Сясьстройское    | 1 | 2022 | 0 | 1 | 1 | - |
| Иссадское        | 0 | 2022 | 1 | 0 | 0 | - |
| Колчановское     | 0 | 2022 | 1 | 0 | 0 | - |
| Пашское          | 1 | 2022 | 1 | 0 | 0 | - |
| Селивановское    | 0 | 2022 | 1 | 0 | 0 | - |
| Усадищенское     | 0 | 2022 | 1 | 0 | 0 | - |
| Кисельнинское    | 1 | 2022 | 1 | 1 | 0 | - |
| Сертоловское     | 0 | 2022 | 1 | 1 | 0 | - |
| Кузьмоловское    | 0 | 2022 | 0 | 1 | 1 | - |
| Морозовское      | 0 | 2022 | 1 | 0 | 0 | - |
| Рахьинское       | 0 | 2022 | 1 | 1 | 0 | - |
| Токсовское       | 0 | 2022 | 0 | 1 | 0 | - |
| Колтушское       | 1 | 2022 | 1 | 0 | 0 | - |
| Лесколовское     | 1 | 2022 | 1 | 0 | 0 | - |
| Романовское      | 1 | 2022 | 1 | 0 | 0 | - |
| Новодевяткинское | 0 | 2022 | 0 | 1 | 0 | - |
| Выборгское       | 0 | 2022 | 1 | 0 | 0 | - |
| Высоцкое         | 0 | 2022 | 0 | 0 | 1 | - |
| Приморское       | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | - |
| Светогорское     | 0 | 2022 | 1 | 1 | 0 | - |
| Роцинское        | 0 | 2022 | 1 | 1 | 1 | - |
| Советское        | 0 | 2022 | 0 | 0 | 1 | - |
| Полянское        | 0 | 2022 | 1 | 1 | 1 | - |
| Коммунарское     | 0 | 2022 | 1 | 0 | 0 | - |
| Вырицкое         | 1 | 2022 | 1 | 0 | 0 | - |
| Дружногорское    | 0 | 2022 | 1 | 0 | 0 | - |
| Сиверское        | 1 | 2022 | 1 | 0 | 0 | - |
| Таицкое          | 1 | 2022 | 1 | 0 | 0 | - |

|                  |   |      |   |   |   |   |
|------------------|---|------|---|---|---|---|
| Веревское        | 1 | 2022 | 0 | 0 | 0 | - |
| Елизаветинское   | 1 | 2022 | 1 | 0 | 0 | - |
| Кобринское       | 0 | 2022 | 1 | 0 | 0 | - |
| Новосветское     | 0 | 2022 | 1 | 0 | 0 | - |
| Пудостьское      | 1 | 2022 | 1 | 0 | 0 | - |
| Сусанинское      | 1 | 2022 | 1 | 0 | 0 | - |
| Сяськелевское    | 1 | 2022 | 1 | 0 | 0 | - |
| Кингисеппское    | 0 | 2022 | 1 | 1 | 0 | - |
| Фалилеевское     | 0 | 2022 | 1 | 1 | 0 | - |
| Кузёмкинское     | 0 | 2022 | 1 | 0 | 1 | - |
| Нежновское       | 1 | 2022 | 0 | 1 | 0 | - |
| Опольевское      | 1 | 2022 | 0 | 0 | 0 | - |
| Вистинское       | 0 | 2022 | 1 | 1 | 0 | - |
| Будогощское      | 1 | 2022 | 0 | 0 | 0 | - |
| Кусинское        | 0 | 2022 | 1 | 1 | 0 | - |
| Пчевжинское      | 0 | 2022 | 0 | 0 | 1 | - |
| Кировское        | 1 | 2022 | 1 | 1 | 0 | - |
| Шлиссельбургское | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | - |
| Отраденское      | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | - |
| Мгинское         | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | - |
| Павловское       | 0 | 2022 | 1 | 1 | 1 | - |
| Суховское        | 0 | 2022 | 1 | 1 | 0 | - |
| Шумское          | 1 | 2022 | 0 | 0 | 0 | - |
| Лодейнопольское  | 0 | 2022 | 1 | 1 | 0 | - |
| Свирьстройское   | 1 | 2022 | 0 | 0 | 0 | - |
| Алёховщинское    | 0 | 2022 | 1 | 1 | 0 | - |
| Аннинское        | 0 | 2022 | 1 | 1 | 1 | - |
| Большеижорское   | 0 | 2022 | 0 | 1 | 1 | - |
| Пениковское      | 0 | 2022 | 0 | 1 | 0 | - |

|                 |   |      |   |   |   |   |
|-----------------|---|------|---|---|---|---|
| Кипенское       | 0 | 2022 | 1 | 0 | 1 | - |
| Оржицкое        | 0 | 2022 | 0 | 1 | 0 | - |
| Ропшинское      | 1 | 2022 | 0 | 0 | 0 | - |
| Русско-Высоцкое | 0 | 2022 | 0 | 1 | 0 | - |
| Лужское         | 1 | 2022 | 1 | 1 | 0 | - |
| Толмачёвское    | 1 | 2022 | 1 | 0 | 0 | - |
| Волошовское     | 0 | 2022 | 1 | 0 | 0 | - |
| Дзержинское     | 0 | 2022 | 1 | 1 | 1 | - |
| Оредежское      | 1 | 2022 | 1 | 1 | 0 | - |
| Осьминское      | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | - |
| Серебрянское    | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | - |
| Скребловское    | 1 | 2022 | 1 | 0 | 0 | - |
| Торковичское    | 0 | 2022 | 1 | 1 | 0 | - |
| Ретюнское       | 0 | 2022 | 1 | 0 | 0 | - |
| Подпорожское    | 1 | 2022 | 1 | 1 | 0 | - |
| Важинское       | 0 | 2022 | 1 | 1 | 1 | - |
| Никольское      | 1 | 2022 | 0 | 1 | 0 | - |
| Приозерское     | 1 | 2022 | 1 | 0 | 0 | - |
| Севастьяновское | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | - |
| Раздольевское   | 0 | 2022 | 1 | 1 | 1 | - |
| Громовское      | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | - |
| Запорожское     | 1 | 2022 | 0 | 1 | 1 | - |
| Красноозёрное   | 1 | 2022 | 0 | 1 | 0 | - |
| Ларионовское    | 0 | 2022 | 1 | 0 | 0 | - |
| Мельниковское   | 1 | 2022 | 0 | 1 | 1 | - |
| Мичуринское     | 1 | 2022 | 1 | 0 | 0 | - |
| Ромашкинское    | 0 | 2022 | 1 | 1 | 1 | - |
| Плодовское      | 0 | 2022 | 1 | 1 | 1 | - |
| Петровское      | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | - |



| 1  | 2       | 3 | 4 | 5   | 6   | 7   | 8 |
|--|---------|---|---|-----|-----|-----|---|
| 1. Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду |         |   |   |     |     |     |   |
| 1.1. Созданы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов                      |         |   |   |     |     |     |   |
| Всего по субъекту Российской Федерации   | X       | X | X | 520 | 250 | 204 | - |
| Гатчинский муниципальный округ   | Единица | - |   | -   | 24  | 52  | - |
| Пикалёвское  | Единица | - |   | 10  | 0   | 0   | - |
| Ефимовское   | Единица | - |   | 39  | 0   | 0   | - |
| Большедворское   | Единица | - |   | 0   | 0   | 5   | - |
| Борское  | Единица | - |   | 0   | 16  | 0   | - |
| Лидское  | Единица | - |   | 6   | 3   | 0   | - |
| Самойловское   | Единица | - |   | 12  | 8   | 0   | - |
| Волосовское  | Единица | - |   | 2   | 0   | 0   | - |
| Бегуницкое   | Единица | - |   | 5   | 0   | 0   | - |
| Рабитицкое   | Единица | - |   | 1   | 0   | 0   | - |
| Большевердское   | Единица | - |   | 0   | 0   | 16  | - |
| Клопицкое  | Единица | - |   | 2   | 0   | 0   | - |
| Волховское   | Единица | - |   | 6   | 4   | 0   | - |
| Новоладожское  | Единица | - |   | 4   | 0   | 0   | - |
| Иссадское  | Единица | - |   | 9   | 0   | 0   | - |
| Пашское  | Единица | - |   | 24  | 0   | 0   | - |
| Селивановское  | Единица | - |   | 4   | 0   | 0   | - |
| Усадищенское   | Единица | - |   | 5   | 0   | 0   | - |
| Кисельнинское  | Единица | - |   | 9   | 0   | 0   | - |
| Сертоловское   | Единица | - |   | 6   | 2   | 0   | - |
| Кузьмолдовское   | Единица | - |   | 0   | 0   | 6   | - |
| Рахьинское   | Единица | - |   | 5   | 15  | 0   | - |
| Токсовское   | Единица | - |   | 0   | 7   | 0   | - |
| Колтушское   | Единица | - |   | 4   | 0   | 0   | - |

|                  |         |   |  |    |   |    |   |
|------------------|---------|---|--|----|---|----|---|
| Лесколоское      | Единица | - |  | 5  | 0 | 0  | - |
| Романовское      | Единица | - |  | 3  | 0 | 0  | - |
| Новодевяткинское | Единица | - |  | 0  | 2 | 0  | - |
| Выборгское       | Единица | - |  | 7  | 0 | 0  | - |
| Высоцкое         | Единица | - |  | 0  | 0 | 3  | - |
| Приморское       | Единица | - |  | 8  | 8 | 10 | - |
| Светогорское     | Единица | - |  | 3  | 0 | 0  | - |
| Роцинское        | Единица | - |  | 2  | 2 | 3  | - |
| Советское        | Единица | - |  | 0  | 0 | 12 | - |
| Полянское        | Единица | - |  | 1  | 2 | 1  | - |
| Коммунарское     | Единица | - |  | 0  | 0 | 0  | - |
| Вырицкое         | Единица | - |  | 7  | 0 | 0  | - |
| Дружногорское    | Единица | - |  | 3  | 0 | 0  | - |
| Сиверское        | Единица | - |  | 14 | 0 | 0  | - |
| Елизаветинское   | Единица | - |  | 22 | 9 | 0  | - |
| Кобринское       | Единица | - |  | 6  | 0 | 0  | - |
| Пудостьское      | Единица | - |  | 7  | 0 | 0  | - |
| Сусанинское      | Единица | - |  | 6  | 0 | 0  | - |
| Сяськелевское    | Единица | - |  | 2  | 0 | 0  | - |
| Кингисеппское    | Единица | - |  | 8  | 9 | 0  | - |
| Фалилеевское     | Единица | - |  | 6  | 3 | 0  | - |
| Кузёмкинское     | Единица | - |  | 5  | 0 | 8  | - |
| Нежновское       | Единица | - |  | 0  | 1 | 0  | - |
| Вистинское       | Единица | - |  | 8  | 8 | 0  | - |
| Кусинское        | Единица | - |  | 2  | 2 | 0  | - |
| Пчевжинское      | Единица | - |  | 0  | 0 | 19 | - |
| Кировское        | Единица | - |  | 2  | 3 | 0  | - |
| Шлиссельбургское | Единица | - |  | 3  | 0 | 5  | - |
| Отраденское      | Единица | - |  | 2  | 0 | 0  | - |

|                 |         |   |  |    |    |    |   |
|-----------------|---------|---|--|----|----|----|---|
| Мгинское        | Единица | - |  | 6  | 5  | 7  | - |
| Павловское      | Единица | - |  | 4  | 0  | 2  | - |
| Суховское       | Единица | - |  | 1  | 1  | 0  | - |
| Лодейнопольское | Единица | - |  | 8  | 0  | 0  | - |
| Алёховщинское   | Единица | - |  | 13 | 8  | 0  | - |
| Аннинское       | Единица | - |  | 0  | 2  | 5  | - |
| Большеижорское  | Единица | - |  | 0  | 2  | 5  | - |
| Пениковское     | Единица | - |  | 0  | 9  | 0  | - |
| Кипенское       | Единица | - |  | 1  | 0  | 1  | - |
| Оржицкое        | Единица | - |  | 0  | 2  | 0  | - |
| Русско-Высоцкое | Единица | - |  | 0  | 1  | 0  | - |
| Лужское         | Единица | - |  | 10 | 10 | 0  | - |
| Толмачёвское    | Единица | - |  | 12 | 0  | 0  | - |
| Волошовское     | Единица | - |  | 5  | 0  | 0  | - |
| Дзержинское     | Единица | - |  | 3  | 8  | 3  | - |
| Оредежское      | Единица | - |  | 8  | 5  | 0  | - |
| Осьминское      | Единица | - |  | 10 | 0  | 0  | - |
| Серебрянское    | Единица | - |  | 4  | 2  | 5  | - |
| Скребловское    | Единица | - |  | 4  | 0  | 0  | - |
| Торковичское    | Единица | - |  | 5  | 0  | 0  | - |
| Ретюнское       | Единица | - |  | 1  | 0  | 0  | - |
| Подпорожское    | Единица | - |  | 22 | 4  | 0  | - |
| Важинское       | Единица | - |  | 12 | 4  | 14 | - |
| Никольское      | Единица | - |  | 0  | 5  | 0  | - |
| Приозерское     | Единица | - |  | 25 | 0  | 0  | - |
| Севастьяновское | Единица | - |  | 2  | 8  | 6  | - |
| Раздольевское   | Единица | - |  | 0  | 1  | 1  | - |
| Громовское      | Единица | - |  | 1  | 2  | 2  | - |
| Запорожское     | Единица | - |  | 0  | 1  | 3  | - |

|   |         |   |   |    |    |    |   |
|---|---------|---|---|----|----|----|---|
| Красноозёрное                                 | Единица | - |   | 0  | 2  | 0  | - |
| Ларионовское                                  | Единица | - |   | 1  | 0  | 0  | - |
| Мельниковское                                 | Единица | - |   | 0  | 2  | 2  | - |
| Мичуринское                                   | Единица | - |   | 3  | 0  | 0  | - |
| Ромашкинское                                  | Единица | - |   | 1  | 4  | 3  | - |
| Плодовское                                    | Единица | - |   | 2  | 2  | 2  | - |
| Петровское                                    | Единица | - |   | 3  | 3  | 3  | - |
| Сосновское                                    | Единица | - |   | 3  | 0  | 0  | - |
| Выскатское                                    | Единица | - |   | 0  | 6  | 0  | - |
| Новосельское                                  | Единица | - |   | 0  | 10 | 0  | - |
| Старопольское                                 | Единица | - |   | 10 | 0  | 0  | - |
| Любанское                                     | Единица | - |   | 6  | 6  | 0  | - |
| Красноборское                                 | Единица | - |   | 2  | 2  | 0  | - |
| Рябовское                                     | Единица | - |   | 4  | 2  | 0  | - |
| Ульяновское                                   | Единица | - |   | 5  | 5  | 0  | - |
| Фёдоровское                                   | Единица | - |   | 3  | 0  | 0  | - |
| Лисинское                                     | Единица | - |   | 0  | 7  | 0  | - |
| Тельмановское                                 | Единица | - |   | 5  | 0  | 0  | - |
| Сосновоборский                                | Единица | - |   | 30 | 0  | 0  | - |
| 1.2. Ликвидированы несанкционированные свалки |         |   |   |    |    |    |   |
| Всего по субъекту Российской Федерации        | X       | X | X | 65 | 88 | 52 | - |
| Гатчинский муниципальный округ                | Единица | - |   | -  | 4  | 1  | - |
| Большедворское                                | Единица | - |   | 1  | 0  | 0  | - |
| Волосовское                                   | Единица | - |   | 3  | 1  | 3  | - |
| Бегуницкое                                    | Единица | - |   | 0  | 12 | 6  | - |
| Большеврудское                                | Единица | - |   | 10 | 6  | 7  | - |
| Калитинское                                   | Единица | - |   | 3  | 3  | 1  | - |
| Клопицкое                                     | Единица | - |   | 0  | 0  | 1  | - |

|                  |         |   |  |   |    |    |   |
|------------------|---------|---|--|---|----|----|---|
| Волховское       | Единица | - |  | 1 | 0  | 0  | - |
| Сясьстройское    | Единица | - |  | 0 | 23 | 18 | - |
| Колчановское     | Единица | - |  | 2 | 0  | 0  | - |
| Кисельнинское    | Единица | - |  | 3 | 2  | 0  | - |
| Кузьмолдовское   | Единица | - |  | 0 | 2  | 1  | - |
| Морозовское      | Единица | - |  | 2 | 0  | 0  | - |
| Светогорское     | Единица | - |  | 0 | 1  | 0  | - |
| Рощинское        | Единица | - |  | 1 | 0  | 0  | - |
| Коммунарское     | Единица | - |  | 1 | 0  | 0  | - |
| Таицкое          | Единица | - |  | 2 | 0  | 0  | - |
| Новосветское     | Единица | - |  | 2 | 0  | 0  | - |
| Сяськелевское    | Единица | - |  | 0 | 0  | 0  | - |
| Кингисеппское    | Единица | - |  | 0 | 1  | 0  | - |
| Шлиссельбургское | Единица | - |  | 1 | 14 | 0  | - |
| Отраденское      | Единица | - |  | 0 | 0  | 3  | - |
| Мгинское         | Единица | - |  | 5 | 2  | 3  | - |
| Лодейнопольское  | Единица | - |  | 0 | 2  | 0  | - |
| Анинское         | Единица | - |  | 1 | 1  | 0  | - |
| Лужское          | Единица | - |  | 3 | 3  | 0  | - |
| Оредежское       | Единица | - |  | 6 | 3  | 0  | - |
| Осьминское       | Единица | - |  | 0 | 0  | 4  | - |
| Серебрянское     | Единица | - |  | 0 | 3  | 3  | - |
| Торковичское     | Единица | - |  | 0 | 1  | 0  | - |
| Ретюньское       | Единица | - |  | 5 | 0  | 0  | - |
| Важинское        | Единица | - |  | 0 | 2  | 1  | - |
| Раздольевское    | Единица | - |  | 2 | 0  | 0  | - |
| Любанское        | Единица | - |  | 7 | 0  | 0  | - |
| Красноборское    | Единица | - |  | 4 | 2  | 0  | - |

1.3. Отремонтированы и модернизированы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов

|  |         |   |   |   |    |   |   |
|--|---------|---|---|---|----|---|---|
| Всего по субъекту Российской Федерации | X       | X | X | - | 76 | - | - |
| Бокситогорское                         | Единица | - |   | - | 16 | - | - |
| Отраденское                            | Единица | - |   | - | 5  | - | - |
| Павловское                             | Единица | - |   | - | 10 | - | - |
| Русско-Высоцкое                        | Единица | - |   | - | 1  | - | - |
| Осьминское                             | Единица | - |   | - | 11 | - | - |
| Запорожское                            | Единица | - |   | - | 2  | - | - |
| Тосненское                             | Единица | - |   | - | 22 | - | - |
| Ульяновское                            | Единица | - |   | - | 8  | - | - |
| Фёдоровское                            | Единица | - |   | - | 1  | - | - |