

П А С П О Р Т

регионального проекта

«Приоритетный проект "Тропа 47"»

Документ подписан

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Руководитель проекта - Стулов Фёдор Николаевич

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:

00b2677e4fa2ec5d22a4edd882bdb62caa

Владелец: Стулов Федор Николаевич

Действителен: с 20.02.2025 по 16.05.2026

Дата подписания: 15.09.2025

Дата утверждения паспорта: 29.09.2025

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта			Срок реализации проекта	Этап I (18.02.2021 - 31.12.2024)	Этап II (01.01.2025 - 31.12.2025)
Куратор регионального проекта	Ялов Дмитрий Анатольевич		Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности		
Руководитель регионального проекта	Стулов Фёдор Николаевич		Председатель Комитета		
Администратор регионального проекта	Ларькина Татьяна Сергеевна		Начальник отдела		
Целевые группы	Население отдельных субъектов Российской Федерации				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Охрана окружающей среды Ленинградской области		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год	
				значение	год	2024	2025
1.	Задача «Создание и поддержание туристских маршрутов (туристских троп) организованных, обустроенных»	3	4	5	6	7	8
1.1.	Количество действующих туристских межрегиональных маршрутов (туристских троп)	РП	Штука	1	2023	1	1
1.2.	Количество действующих туристских маршрутов (туристских троп) организованных, обустроенных и промаркированных	РП	Штука	38	2022	51	53

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам		Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значен ие	год	2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Создание и поддержание туристских маршрутов (туристских троп) организованных, обустроенных									
1.1	Организованы и обустроены туристские маршруты (туристские тропы)	X	Штука	38	2022	51	53	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Количество действующих туристских межрегиональных маршрутов (туристских троп) Количество действующих туристских маршрутов (туристских троп) организованных, обустроенных и промаркированных Поддержание трасс и объектов инфраструктуры туристских маршрутов (туристских троп) в состоянии, обеспечивающим безопасное и комфортное посещение
1.1	Обеспечено поддержание трасс и объектов инфраструктуры маршрутов в состоянии, обеспечивающем безопасное и комфортное посещение (приобретена техника, оборудование и материалы для	X	усл ед	-		1	1			

	оперативного поддержания объектов инфраструктуры троп)									
1.1 .2.	Обустроено экологических маршрутов	X	усл ед	-		1	1			
1.1 .3.	Организовано экологических маршрутов	X	шт	-		3	1			
1.1 .4.	Создано туристских межрегиональных маршрутов (туристских троп)	X	шт	-		1	1			
1.1 .5.	организованы и обустроены туристские маршруты (туристские тропы)	X	шт	38	2022	-	53			
1.1 .6.	Создаются и поддерживаются туристские маршруты (туристские тропы)									

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	
1	2	3	4	5
1.	Создание и поддержание туристских маршрутов (туристских троп) организованных, обустроенных	42 400,00	61 934,20	104 334,20
1.1.	Организованы и обустроены туристские маршруты (туристские тропы)	42 400,00	61 934,20	104 334,20
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	32 400,00	51 934,20	84 334,20
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.1. 1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00
1.1.1. 2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	10 000,00	10 000,00	20 000,00
1.2.	Создано особо охраняемых природных территорий на общей границе Ленинградской области и г. Санкт-Петербург	X	0,00	0,00
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	X	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.2.1. 1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	X	0,00	0,00

1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	X	0,00	0,00
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	X	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	0,00	0,00
1.2.4.	Внебюджетные источники	X	0,00	0,00
1.3.	Проведено обустройство созданных особо охраняемых природных территорий на общей границе Ленинградской области и г. Санкт-Петербург	X	0,00	0,00
1.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	X	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	X	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	X	0,00	0,00
1.3.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	X	0,00	0,00
1.3.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	X	0,00	0,00
1.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	X	0,00	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	0,00	0,00
1.3.4.	Внебюджетные источники	X	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		42 400,00	61 934,20	104 334,20
Бюджет субъекта Российской Федерации		32 400,00	51 934,20	84 334,20
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		10 000,00	10 000,00	20 000,00

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
1	2	3

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/ п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)										Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Создание и поддержание туристских маршрутов (туристских троп) организованных, обустроенных												
1.	Организованы и обустроены туристские маршруты (туристские тропы)	0,00	9 593,00	9 593,00	9 593,00	19 186,00	19 186,00	19 186,00	28 779,00	28 779,00	42 342,20	51 934,20	51 934,20
1.	Создано особо охраняемых природных территорий на общей границе Ленинградской области и г. Санкт-Петербург	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Проведено обустройство созданных особо охраняемых природных территорий на общей границе Ленинградской области и г. Санкт-Петербург	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	9 593,00	9 593,00	9 593,00	19 186,00	19 186,00	19 186,00	28 779,00	28 779,00	42 342,20	51 934,20	51 934,20

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
Приоритетный проект "Тропа 47"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Создание и поддержание туристских маршрутов (туристских троп) организованных, обустроенных										
1.1.	Организованы и обустроены туристские маршруты (туристские тропы)	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Стулов Фёдор Николаевич - Председатель Комитета	X	X	X	104 334,20	Отчет Создаются и поддерживаются туристские маршруты (туристские тропы)
1.1.	Организованы и обустроены туристские маршруты (туристские тропы) в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Стулов Фёдор Николаевич - Председатель Комитета	X	X	X	42 400,00	Отчет Создаются и поддерживаются туристские маршруты (туристские тропы)

1.1. К.1.	Закупка включена в план закупок	X	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.2.	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	План-график закупок
1.1. К.2.	Заключены государственные контракты	X	01.09.2024	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Государственный контракт
1.1. К.3.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	16.12.2024	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1. К.4.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	25.12.2024	1.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1. К.5.	Произведены выездные мероприятия по поддержанию трасс и объектов инфраструктуры маршрутов в состоянии, обеспечивающем безопасное и комфортное посещение	X	17.12.2024	1.1.К.2.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Отчет
1.1. К.6.	Изготовлена и распространена сувенирная и печатная продукция с символикой проекта "Тропа 47"	X	20.12.2024	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1. К.7.	Зарегистрирован товарный знак	X	20.12.2024	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1. К.8.	Организованы экологические маршруты	X	20.12.2024	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1. К.9.	Обустроены экологические маршруты	X	20.12.2024	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1. К.10 .	Проведены мероприятия по продвижению проекта (выставочно-ярмарочные мероприятия, торжественные открытия)	X	20.12.2024	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1. К.11 .	Приобретена техника, оборудование и материалы для оперативного поддержания	X	20.12.2024	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Акт выполненных работ

	объектов инфраструктуры троп										
1.1. К.12 .	Выполнен комплекс работ по осуществлению кадастрового учета экологических маршрутов на ООПТ Ленинградской области	X	20.12.2024	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Стулов Фёдор Николаевич	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1. К.13 .	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.2.	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Техническое задание
1.1. К.14 .	Организовано продвижение проекта на информационных ресурсах Администрации Ленинградской области	X	20.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ларькина Татьяна Сергеевна	X	X	X	X	Отчет
1.1. К.15 .	Организован и проведен поход на звание «Турист Ленинградской области»	X	20.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шибakov Артем Михайлович	X	X	X	X	Отчет
1.1. К.16 .	Организовано продвижение проекта на информационных ресурсах Администрации Ленинградской области	X	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ларькина Татьяна Сергеевна	X	X	X	X	Отчет
1.1. К.17 .	Организовано продвижение проекта на туристских конгрессно- выставочных мероприятиях в России	X	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исакова Марина Вячеславовна	X	X	X	X	Отчет
1.1. К.18 .	Разработаны дополнения в электронный буклет по 10 экологическим тропам (маршрутам), созданным в рамках проекта	X	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горбас Максим Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1. К.19 .	Размещена информация по существующим экологическим тропам (маршрутам) на страницах официального	X	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Горбас Максим Сергеевич	X	X	X	X	Отчет

	туристского портала Ленинградской области			точками отсутствует	точками отсутствует						
1.1.	Организованы и обустроены туристские маршруты (туристские тропы) в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Стулов Фёдор Николаевич - Председатель Комитета	X	X	X	61 934,20	Отчет Создаются и поддерживаются туристские маршруты (туристские тропы)
1.1. К.1.	Закупка включена в план закупок	X	15.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.5.	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	План-график закупок
1.1. К.2.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	01.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.5.	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1. К.3.	Организовано продвижение проекта на информационных ресурсах Администрации Ленинградской области	X	20.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ларькина Татьяна Сергеевна	X	X	X	X	Отчет
1.1. К.4.	Организован и проведен поход на звание «Турист Ленинградской области»	X	01.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шибиков Артем Михайлович	X	X	X	X	Отчет
1.1. К.5.	Заключены государственные контракты	X	01.11.2025	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Государственный контракт
1.1. К.6.	Услуга оказана (работы выполнены) оборудование и материалы поставлены	X	16.12.2025	1.1.К.5.	1.1.К.15.	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1. К.7.	Произведены выездные мероприятия по поддержанию трасс и объектов инфраструктуры маршрутов в состоянии, обеспечивающем	X	17.12.2025	1.1.К.2.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Отчет

	безопасное и комфортное посещение				отсутствует						
1.1. К.8.	Выполнен комплекс работ по осуществлению кадастрового учета экологических маршрутов на ООПТ Ленинградской области	X	20.12.2025	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Стулов Фёдор Николаевич	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1. К.9.	Изготовлена и распространена сувенирная и печатная продукция с символикой проекта "Тропа 47"	X	20.12.2025	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1. К.10.	Организованы экологические маршруты	X	20.12.2025	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1. К.11.	Организовано продвижение проекта на информационных ресурсах Администрации Ленинградской области	X	20.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ларькина Татьяна Сергеевна	X	X	X	X	Отчет
1.1. К.12.	Обустроены экологические маршруты	X	20.12.2025	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1. К.13.	Проведены мероприятия по продвижению проекта	X	20.12.2025	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1. К.14.	Приобретена техника, оборудование и материалы, трудовые ресурсы для оперативного поддержания объектов инфраструктуры троп	X	20.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Отчет
1.1. К.15.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	25.12.2025	1.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Силуянов Александр Николаевич	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1. К.16.	Популяризация проекта на конгрессно-выставочных мероприятиях, интернет-площадках, информационных ресурсах, социальных сетях	X	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горбас Максим Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ