


3.3. Подготовка лесного участка вынос в натуру границ лесного участка, установка 

столбов в поворотных точках, установка информационного аншлага 
(отвод лесного участка, отграничение и оформление в натуре площади лесного участка) 

Расчистка участка полосная 
(полосная, сплошная) 

Расстояние между центрами полос 6 м, ширина полос 1,4 м, 

Сроки проведения расчистки август-октябрь 2022 г. 

Применяемые машины и орудия трактор МТЗ-82 или бульдозер Т-130 (или аналоги) 

3.4. Обработка почвы бороздами 
(полосами, бороздами, площадками, иное) 
Размещение и размеры площадок, полос, борозд на площади и их направление борозды 

через 6 м по направлению склона, для улучшения водоотведения 
Глубина обработки почвы 10-20 см 

Сроки проведения обработки почвы август-октябрь 2022 г. 

Применяемые машины и орудия трактор МТЗ-82 или бульдозер Т-130 (или аналоги) с 

двухотвальным плугом ПКЛ-70 или ПЛМЛ-001 или аналоги 
3.5. Метод и способ лесоразведения ручная посадка сеянцев с ЗКС в пласт 

(микроповышение) 
(посадка сеянцами, саженцами, посадочным с ЗКС) 

Сроки проведения работ август-октябрь 2022 г. 

Применяемые машины и орудия посадочная труба или меч Колесова 

Количество посадочных на 1 га 3,0 тыс. шт. 

Схема смешения пород Е-Е-Е-Е 

Размещение посадочных: расстояние между рядами (площадками, полосами) 6 м, в рядах 

(в площадках, в полосах), 1,1 м, количество рядов в полосе 2 шт. 

Потребность в посадочном материале на 1 га 3,0 тыс. шт. (кг), и на всю площадь по 

породам 22,756 тыс. шт. (кг). 

3.6. Характеристика посадочного материала 1-2 летние сеянцы Ели европейской 

(обыкновенной) с закрытой корневой системой, диаметр не менее 2,0 мм, высота не 

менее 12 см, № паспорта на посадочный материал _______________________________ 
(сеянцы с закрытой корневой системой или с открытой корневой системой, саженцы, возраст (лет), N и дата паспорта на 

используемый посадочный материал) 

3.7. Виды и способы ухода, их кратность: 

1-й год двукратный (весна – ручная оправка растений от завала травой, почвой, 

замывания песком; подавление, скашивание мешающей травянистой и древесно-

кустарниковой растительности механическим путем в рядах и междурядьях лесных 

культур; осень – рыхление почвы площадками вокруг сеянцев с одновременным 

уничтожением травянистой растительности), дополнение при необходимости; 

 

2-й год двукратный (весна – ручная оправка растений от завала травой, почвой, 

замывания песком; осень – подавление, скашивание мешающей травянистой и 

древесно-кустарниковой растительности механическим путем в рядах и 

междурядьях лесных культур) дополнение при необходимости; 

 

3-й год двукратный (весна – подавление, скашивание мешающей травянистой и 

древесно-кустарниковой растительности механическим путем в рядах и 

междурядьях лесных культур; осень – подавление, скашивание мешающей 

травянистой и древесно-кустарниковой растительности механическим путем в рядах 

и междурядьях лесных культур), дополнение при необходимости;  

 

4-й год при необходимости скашивание мешающей травянистой и древесно-

кустарниковой растительности механическим путем в рядах и междурядьях лесных 

культур (в соответствии с рекомендациями на основании инвентаризации, 

проведенной Приозерским лесничеством – филиалом ЛОГКУ «Ленобллес»); 

 

5-й год при необходимости скашивание мешающей травянистой и древесно-

кустарниковой растительности механическим путем в рядах и междурядьях лесных 

культур (в соответствии с рекомендациями на основании инвентаризации, 

проведенной Приозерским лесничеством – филиалом ЛОГКУ «Ленобллес»); 



  

6-й год при необходимости скашивание мешающей травянистой и древесно-

кустарниковой растительности механическим путем в рядах и междурядьях лесных 

культур (в соответствии с рекомендациями на основании инвентаризации, 

проведенной Приозерским лесничеством – филиалом ЛОГКУ «Ленобллес»); 

 

7-й год при необходимости скашивание мешающей травянистой и древесно-

кустарниковой растительности механическим путем в рядах и междурядьях лесных 

культур (в соответствии с рекомендациями на основании инвентаризации, 

проведенной Приозерским лесничеством – филиалом ЛОГКУ «Ленобллес»); 

  

8-й год при необходимости скашивание мешающей травянистой и древесно-

кустарниковой растительности механическим путем в рядах и междурядьях лесных 

культур (в соответствии с рекомендациями на основании инвентаризации, 

проведенной Приозерским лесничеством – филиалом ЛОГКУ «Ленобллес»); 
 

4. Противопожарные и защитные мероприятия 

4.1. Проведения противопожарных мероприятий Устройство минерализованной полосы 

по периметру лесокультурной площади шириной не менее 1,4 м, установка 

противопожарного аншлага. 
(перечень мероприятий, объем работ, ширина и протяженность) 

4.2. Уход за противопожарными объектами 2023-2025 гг. – ежегодное обновление 

минерализованных полос 
(год ухода, перечень мероприятий, объем работ) 

4.3. Борьба с вредителями, болезнями леса не проектируется  
(перечень мероприятий, объем работ) 

 

5. Проектируемые показатели оценки качества лесоразведения для признания работ 

по лесоразведению завершенными 

5.1. Намечаемый год отнесения земель, предназначенных для лесоразведения, к землям, 

на которых расположены леса 2030 г. 

5.2. Состав 10Е  

5.3. Средняя высота, 0,7 м 

5.4. Возраст 10 лет 

5.5. Количество деревьев главных (целевых) пород не менее 2,0 тыс. шт./га 

5.6. Приживаемость, % 1 год 95, 3 год 90, 5 год 83 

5.7. Параметры лесных культур в возрасте 5 лет: 

Количество деревьев культивируемых пород, тыс. шт./га, всего 2,0 

в том числе по породам 10Е 

Соотношение средних высот деревьев культивируемых пород и естественно 

возобновившихся нежелательных пород: 1:1 

5.8. Характеристика созданного молодняка при отнесении к земель, предназначенных для 

лесоразведения, к землям, на которых расположены леса: 

Количество деревьев главных (целевых) пород, не менее тыс.шт./га, всего 2,0 

в том числе по породам Ель европейская (обыкновенная) – 2,0 

Соотношение средних высот деревьев культивируемых пород и естественно 

возобновившихся нежелательных пород 1:1 

5.9. Намечаемые сроки обследования, годы 2023 г., 2025 г., 2027 г., 2029 г. 

 

К проекту прилагается: 

1. Схема расположения участка. 

2. Расчетно-технологическая карта. 

3. Карточка обследования участка. 

 

 

Проект составил:  

Директор филиала ООО «Инсайт-проект»                                                    И.А. Бордюгов 

 



 

Приложение № 1 

к проекту лесоразведения 

для компенсационного лесоразведения 

на осень 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к проекту лесоразведения 

для компенсационного лесоразведения 

на осень 2022 г. 

 

Расчетно-технологическая карта. 

 
Технологическая операция  

№ 

п/п 

Вид операции Срок 

выпол

нения 

Количественные, качественные 

характеристики выполняемой 

работы 

Ед. 

изм. 

(га, 

тыс. 

шт.) 

Объем Марка трактора, 

орудия, 

инструмента 

1 Подготовительн

ые работы 

Август 

2022  

1. Вынос в натуру границ лесного 

участка, установка столбов в 

поворотных точках. 

2. установка информационного 

аншлага 

га 7,5854 Буссоль, 

навигатор, 

нитяной 

длинномер (лента 

мерная), краска, 

маркер, лента 

маркерная, топор, 

бензопила 

2 Расчистка 

участка 

Август 

– 

октябр

ь 2022 

Расчистка участка полосная га 7,5854 Трактор МТЗ-82 

или бульдозер Т-

130 (или аналоги), 

кусторез, 

бензопила 

3 Обработка почвы Август 

– 

октябр

ь 2022 

Механизированная бороздами, через 

6 м по направлению склона, для 

улучшения водоотведения 

Глубина борозд 10-20 см 

га 7,5854 Трактор МТЗ-82 

или бульдозер Т-

130 (или аналоги) 

с двухотвальным 

плугом ПКЛ-70 

или ПЛМЛ-001 

или аналоги 

4 Посадка, 

транспортировка 

и хранение 

посадочного 

материала  

Август 

– 

октябр

ь 2022 

1. Приобретение сеянцев Ели 

европейской (обыкновенной) с ЗКС 

2. Перевозка из питомника 

3. Разгрузка и подноска к месту 

хранения (ледник, прохладное 

затененное место) 

4. Посадка сеянцев вручную 

га 7,5854 Посадочная труба 

или меч Колесова 

5 Дополнение 2023-

2030 

Проводится по мере необходимости 

по итогам инвентаризации 

га 7,5854 Посадочная труба 

или меч Колесова 

6  

 

 

Агротехнические 

уходы по годам 

2023 двукратный (весна – ручная оправка 

растений от завала травой, почвой, 

замывания песком; подавление, 

скашивание мешающей травянистой 

и древесно-кустарниковой 

растительности механическим путем 

в рядах и междурядьях лесных 

культур; осень – рыхление почвы 

площадками вокруг сеянцев с 

одновременным уничтожением 

травянистой растительности) 

га 7,5854 Ручной 

инструмент 

(триммер, 

кусторез, серп, 

коса, тяпка, 

мотыга, грабли) 

2024 двукратный (весна – ручная оправка 

растений от завала травой, почвой, 

замывания песком; осень – 

подавление, скашивание мешающей 

травянистой и древесно-

кустарниковой растительности 

механическим путем в рядах и 

междурядьях лесных культур) 

га 7,5854 Ручной 

инструмент 

(триммер, 

кусторез, серп, 

коса, тяпка, 

мотыга, грабли) 

2025 двукратный (весна – подавление, 

скашивание мешающей травянистой 

и древесно-кустарниковой 

растительности механическим путем 

га 7,5854 Ручной 

инструмент 

(триммер, 

кусторез, серп, 



в рядах и междурядьях лесных 

культур; осень – подавление, 

скашивание мешающей травянистой 

и древесно-кустарниковой 

растительности механическим путем 

в рядах и междурядьях лесных 

культур) 

коса, тяпка, 

мотыга, грабли) 

2026 при необходимости скашивание 

мешающей травянистой и древесно-

кустарниковой растительности 

механическим путем в рядах и 

междурядьях лесных культур (в 

соответствии с рекомендациями на 

основании инвентаризации, 

проведенной Приозерским 

лесничеством – филиалом ЛОГКУ 

«Ленобллес») 

га 7,5854 Ручной 

инструмент 

(триммер, 

кусторез, серп, 

коса, тяпка, 

мотыга, грабли) 

2027 га 7,5854 

2028 га 7,5854 

2029 га 7,5854 

2030 га 7,5854 

7 Лесозащитные 

мероприятия 

- - га 7,5854 - 

8 Противопожарны

е мероприятия 

2022 Устройство минерализованной 

полосы по периметру 

лесокультурной площади шириной 

не менее 1,4 м, установка 

противопожарного аншлага 

га 7,5854 Трактор МТЗ-82 

или бульдозер Т-

130 (или аналоги) 

с двухотвальным 

плугом ПКЛ-70 

или ПЛМЛ-001 

или аналоги 

2023 Обновление минерализованных 

полос 

га 7,5854 Трактор МТЗ-82 

или бульдозер Т-

130 (или аналоги) 

с двухотвальным 

плугом ПКЛ-70 

или ПЛМЛ-001 

или аналоги 

2024 Обновление минерализованных 

полос 

га 7,5854 Трактор МТЗ-82 

или бульдозер Т-

130 (или аналоги) 

с двухотвальным 

плугом ПКЛ-70 

или ПЛМЛ-001 

или аналоги 

2025 Обновление минерализованных 

полос 

га 7,5854 Трактор МТЗ-82 

или бульдозер Т-

130 (или аналоги) 

с двухотвальным 

плугом ПКЛ-70 

или ПЛМЛ-001 

или аналоги 

 

Потребность в посадочном материале всего: 22,756 тыс. шт. 

В т.ч. на дополнение: ______-_____ тыс. шт. 

Затраты на посадочный материал: ______-_____ тыс. руб. 

 

 

 

Составил:  

Директор филиала ООО «Инсайт-проект»                                                    И.А. Бордюгов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


