
Приложение 3 к приказу Минприроды России
от 20.12.2021 N 978

Проект лесоразведения
на участке № №2 / 2 023 год

Субъект Российской Федерации: Ленинградская область
Лесной район: Балтийско-Белозерский таежный район
Характеристика местоположения участка:
Лесничество: Подпорожское
Участковое лесничество: Онежское
Урочище: 
№ квартала: 58 № выдела: 43
Кадастровый № земельного участка: нет
Категория площади лесоразведения (пески,  овражно-балочные системы,  рекультивируемые земли,
осушенные болота, земли после сельскохозяйственного пользования, иные): сенокос
Площадь участка, га: 4,5

(Материалы  обследования  участка  при  выборе способа лесоразведения, План участка, масштаб 1:10 000 прилагаются к Проекту)

Геодезические координаты:
Характерные (поворотные) точки: Широта Долгота

№ объекта: 
1 60,90565 35,23539
2 60,9065109 35,23563228
3 60,90676464 35,237402
4 60,90729931 35,23820416
5 60,90696401 35,24081332
6 60,90616654 35,2398442
7 60,90555032 35,24032876
8 60,90507002 35,24016103
1 60,90565 35,23539

Характеристика лесорастительных условий участка:
Рельеф участка (уклон): равнинный
Гидрологические условия (увлажнение): глубокое залегание грунтовых вод
Почва: суглинистая
Пригодность  участка  для  работы техники: пригоден без предварительных мероприятий

(пригоден без предварительных мероприятий,  требуется проведение специальных мероприятий: террасирование, 
мелиорация, рекультивация)

Заселенность  почвы  вредными  организмами:  в  связи  с  отсутствием  признаков  заселения  вредных
организмов обследование на участке не проводилось

Обоснование  проектируемой  технологии  лесоразведения:  Лесоразведение  осуществляется  на
землях лесного фонда, на которых ранее не произрастали леса, путем облесения нелесных земель,
с  целью  создания  защитных  лесов  и  иных  целей,  связанных  с  повышением  потенциала  лесов  в
соответствии с "  Правилами лесоразведения".  Главная порода --  ель обыкновенная (  европейская)
выбрана  из  состава  местных  лесообразующих  пород  в  соответствии  с  лесорастительными
свойствами почв
Основные лесные древесные породы: стандартные сеянцы ели ( европейской) с ОКС
породного  состава  создаваемых  насаждений,  с  учетом  особенностей  производства  работ  на
различных  категориях  земель:  Механизированная  подготовка  почвы  трактором  ТДТ-55  с  плугом
ПЛ-1, бороздами   глубиной до 20см, расстояние между бороздами 4-5м. Ручная посадка в пласт или
берму сеянцев под меч Колесова. шаг посадки 0,7-0,8м. 
Обоснование проектируемого метода создания лесных насаждений: Лесной Кодекс РФ, Приказ МПР
от  29.12.2021г.  №1024,   Приказ  МПР  от  20.12.2021г.  №978  "Об  утверждении  правил
лесовосстановления,  формы,  состава,  порядка  согласования  проекта  лесовосстановления"  ,
Лесохозяйственный регламент лесничества.

Требования к используемому для лесоразведения посадочному (посевному) материалу:
Порода : 2-й лесосеменной район для сеянцев ели европейской



Вид  посадочного  материала: сеянцы ОКС
(сеянцы, саженцы - ОКС, ЗКС, селекционная категория происхождения семян, лесосеменной район)

Возраст, лет: 3-4 лет
Высота, см: 12
Диаметр корневой шейки, мм: 2

Характеристика посевного материала:
Сроки, этапы выполнения работ по лесоразведению:
При  весенней  посадке   2023г:  I  этап  2-3  квартал  2023  года-Подготрвка  лесного  участка  -  вынос  в
натуру  лесного  участка;полосная  расчистка  участка  от  древесно-кустарниковой  растительности,  с
оставлением  жизнеспособных  деревьев  хозяйственно-ценных  пород  Е,С,Б;   II  -этап  2-3  квартал
2023г.-  подготовка  почвы;  противопожарные  мероприятия  (  создание  противопожарной
минерализованной  полосы  по  периметру  лесного  участка  шириной  1,4  м)  III  этап  (2-3  квартал
2023г.)-посадка  лесных  культур;  IV  этап  -  3-4  квартал  2023г.  -  уход  за  ЛК  .  1  -кратный,  осенний
агротехнический , путем удаления травянистой растительности; V этап - 2-4 квартал 2024г.- уход за
ЛК,  двух-кратный,  в  т.ч.  -  весна  -  ручная  оправка  растений  от  выжимания  морозом,  завалатравой,
почвой,  повреждения  дикими  животными.  Осень  -  агротехнический,  путем  удаления  травянистой
растительности.  Противопожарные  мероприятия  -  уход  за  минерализованной  противопожарной
полосой.   Дополнение  ЛК  (в  случае  необходимости);  VI  этап  -  2-4  квартал  2025г.  -  уход  за  ЛК  ,
двух-кратный, в т.ч. весна - ручная оправка растений от выжимания морозом, завала травой, почвой,
повреждения  дикими  животными;  осень  -  агротехнический,  путем  удаления  травянистой
растительности.  Потивопожарные  мероприятия  -  уход  за  противопожарной  минерализованной
полосой,  дополнение  ЛК  (в  случае  необходимости).  VII  этап-  2-4  квартал  2026г.  -  уход  за  ЛК,
одно-кратный  агротехнический,  путем  удаления  травянистой  растительности,  противопожарные
мероприятия  -  уход  за  минерализованной  противопожарной  полосой  ,  дополнение  ЛК  (в  случае
необходимости).  

Критерии  оценки   состояния  созданных  объектов   лесоразведения  для  признания  работ  по
лесоразведению завершенными:
Возраст лесомелиоративных насаждений, лет: не менее 3
Средняя высота деревьев, м: не менее 0.4
Показатель сомкнутости крон: не менее 0.1
Количество  жизнеспособных  деревьев и  кустарников на  единице площади,  тыс.  шт./га:  не  менее
2.7
Другие обусловленные спецификой вида создаваемых насаждений: Приживаемость, не менее % : 
1-й год - 95%, 2-й год - 90%, 3-й год -85%. В случае приживаемости, по итогам проведенной 
инвентаризации, менее 85%, выполняется дополнение.

Проектируемый объем работ по лесоразведению:
Площадь лесоразведения, га: 4,5
Количество  жизнеспособных  растений  основных лесных древесных пород, тыс. шт./га: 3
Количество   жизнеспособных  растений  основных  лесных  древесных  пород  на  всей  площади,  тыс.
шт: 13,5



Виды   работ   по  формированию  жизнеспособных  растений  основных  лесных древесных пород в
проектируемом  количестве:  Работы  по  лесоразведению  выполняются  по  договору  аренды  лесного
участка  №150/К-2013-01 от  25.01.2013г  (  ЛД 1-2019 от  17.12.2019г.);  площадь лесовосстановления
по договору 12,08 га ( в т.ч. включенная в настоящий проект - 4,5 га). 
Отвод  лесного  участка  (  вынос  поворотных  точек  и  границ  лесного  участка  в  натуру  с  планово
картографических  материалов,  постановка  столбов,  маркировка  границ),  полосная  расчистка   от
ДКР, складирование в прямолинейные валы или измельчение порубочных остатков.
Обработка  почвы  механизированная  трактором  ТДТ-55  с  плугом  ПЛ-1,  бороздами  глубиной  до  20

см,  расстояние  между  бороздами  4-5  м.  Ручная  посадка  в  пласт  или  берму  сеянцев  под  "меч
Колесова", шаг посадки 0,7-0,8м.
В  соответствии  с  приказом  Минприроды  России  от  20.12.2021г.  №978  агротехнические  уходы

осуществляются заинтересованными лицами в течении 3-х лет с момента посадки.
3-4  квартал  2023г  -  уход  за  ЛК  1-кратный  осенний  агротехнический,  путем  удаления  травянистой

растительности.  Противопожарные  мероприятия  -  уход  за  противопожарной  минерализованной
полосой.
2-4  квартал  2024г.  -  уход  за  ЛК  2-кратный,  в  т.ч.  весна  -  ручная  оправка  растений  от  выжимания

морозом,  завала  травой,  почвой,  повреждения  дикими  животными;  осень  -  агротехнический,  путем
удаления травянистой растительности. Дополнение ЛК (в случае необходимости).
2-4  квартал  2025г.  -  уход  за  ЛК  2-кратный  ;  вт.ч.  весна  -  ручная  оправка  растений  от  выжимания

морозом,  завала  травой,  почвой,  повреждения  дикими  животными;  осень-  агротехнический,  путем
удаления травянистой растительности. Дополнение ЛК (в случае необходимости). Противопожарные
мероприятия - уход за противопожарной минерализованной полосой.
2-4  квартал  2026г.  -  уход  за  ЛК  1-кратный  агротехнический,  путем  удаления  травянистой

растительности. Дополнение ЛК (в случае необходимости). Противопожарные мероприятия - уход за
противопожарной минерализованной полосой.
Дополнение лесных культур производится с приживаемостью 25-85% и неравномерным отпадом по

площади участка вне зависимости от приживаемости, по итогам инвентаризаций.
 Противопожарные мероприятия:

Частичное  устройство  минерализованной  противопожарной  полосы  шириной  1,4  м  ,
протяженностью  0,8  км.  Уход  за  противопожарными  объектами  -  ежегодный  уход  за
минерализованной полосой. 
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