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регионального проекта

Сохранение уникальных водных объектов (Ленинградская область)

1. Основные положения

Сохранение уникальных водных объектовНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Сохранение уникальных водных объектов

(Ленинградская область)

Срок начала и

окончания проекта

01.02.2019 - 25.12.2024

Куратор регионального проекта

Малащенко Олег Михайлович, Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области -

председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу

Батищев Олег Иванович, Заместитель председателя комитетаРуководитель регионального проекта

Халтунен Дмитрий Сергеевич, Начальник отделаАдминистратор регионального проекта

Государственная программа Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Ленинградская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом

1.1 Количество населения, улучшившего

экологические условия проживания

вблизи водных объектов,

нарастающим итогом, МЛН ЧЕЛ

31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0850 0,0865 0,0865Основной

показатель

0,0000

 (Ленинградская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Протяженность расчищенных участков русел рек

1.2 Протяженность расчищенных

участков русел рек, км;

31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 3,2300 3,2300 3,2300Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера

Байкал и Телецкое 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Улучшено экологическое состояние гидрографической сети

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен к концу 2024 года комплекс

дноуглубительных работ и работ по выемке грунта в целях расчистки водных объектов от заиливания, наносов песка и грунта. В результате будут

созданы условия для сохранения водных и водных биологических ресурсов, а также обеспечены комфортные экологические условия проживания

населения вблизи водных объектов.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024

1.1

Улучшено экологическое состояние гидрографической сети

-

на 25.12.2019 - 0 км;

на 29.12.2020 - 0 км;

на 29.12.2021 - 0 км;

на 29.12.2022 - 3.23 км;

на 29.12.2023 - 3.23 км;

на 25.12.2024 - 3.23 км;

25.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Улучшено экологическое состояние гидрографической сети0

Улучшено экологическое состояние

гидрографической сети

1.1 4,20 11,1218,03 62,23 0,00 95,580,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ленинградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

4,20 18,03 70,07 11,12 0,00 0,00 103,41

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,20

4,20

0,00

0,00

18,03

18,03

0,00

0,00

0,00

11,12

11,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95,58

95,58

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62,23

62,23

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 4,20 18,03 62,23 11,12

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

0,00 0,00 95,58

4,20 11,1218,03 70,07 0,00 0,00 103,41
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

трансферты бюджету) (Ленинградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

4,20 11,1218,03 62,23

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 95,58

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,20 11,1218,03 62,23 0,00 0,00 95,58

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Батищев О.И. Заместитель председателя

комитета

Малащенко О.М. 15

2 Администратор регионального

проекта

Халтунен Д.С. Начальник отдела 15

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Арефьева Е.А. Главный специалист 15

Улучшено экологическое состояние гидрографической сети

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Батищев О.И. Заместитель председателя

комитета

Малащенко О.М. 15

5 Участник регионального

проекта

Малащенко О.М. Заместитель Председателя

Правительства Ленинградской

области - председатель

комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному

комплексу

Дрозденко А.Ю. 2

6 Участник регионального

проекта

Остриков К.В. Заместитель председателя

комитета по природным

ресурсам Ленинградской

области

Немчинов П.А. 1

7 Участник регионального

проекта

Марченко А.В. Начальник отдела Чхетия С.Б. 1
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение уникальных водных

объектов (Ленинградская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Улучшено экологическое состояние

гидрографической сети0

1

-

Батищев О. И.,

Заместитель

председателя

комитета

-

- 25.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.1

 

Остриков К. В.,

Заместитель

председателя

комитета по

природным ресурсам

Ленинградской

области

РРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.2

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Чхетия С. Б.,

Заместитель

председателя

комитета по

природным ресурсам

Ленинградской

области

РРП

-

29.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

подписаны перечни мероприятий,

финансируемых за счет средств,

предоставляемых в виде субвенций из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на реализацию

мероприятий федерального проекта

"Сохранение уникальных водных объектов" на

2022-2024 годы

1.3

Прочий тип документа

Перечень мероприятий,

финансируемых за счет

средств, предоставляемых

в виде субвенций из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

федерального проекта

"Сохранение уникальных

водных объектов" на 2022

-2024 годы

Чхетия С. Б.,

Заместитель

председателя

комитета по

природным ресурсам

Ленинградской

области

РРП01.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.4

Акт Акт о приемке

выполненных работ

Чхетия С. Б.,

Заместитель

председателя

комитета по

природным ресурсам

Ленинградской

области

РРП

-

29.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.5

Прочий тип документа

План закупок

Чхетия С. Б.,

Заместитель

председателя

комитета по

природным ресурсам

Ленинградской

области

РРП

-

29.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.6

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Чхетия С. Б.,

Заместитель

председателя

комитета по

природным ресурсам

Ленинградской

области

РРП

-

29.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.7

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Чхетия С. Б.,

Заместитель

председателя

комитета по

природным ресурсам

Ленинградской

области

РРП

-

29.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.8

Акт Акт о приемке

выполненных работ

Батищев О. И.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

29.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.9

Акт Акт о приемке

выполненных работ

Батищев О. И.,

Заместитель

председателя

РРП

-

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

комитета

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.10

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Батищев О. И.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

КТ: Согласован и утвержден перечень

водоохранных мероприятий на текущий 2019

год, финансируемых за счет средств субвенций

из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на осуществление

отдельных полномочий Российской Федерации

1.11

 

Остриков К. В.,

Заместитель

председателя

комитета по

природным ресурсам

Ленинградской

области

РРП

-

11.02.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.12

 

Остриков К. В.,

Заместитель

председателя

комитета по

природным ресурсам

Ленинградской

области

РРП

-

15.01.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -

КТ: Согласован и утвержден перечень1.13

 

Остриков К. В., РРП

-

01.02.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

водоохранных мероприятий на 2020 год,

финансируемых за счет средств субвенций из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на осуществление

отдельных полномочий Российской Федерации

Заместитель

председателя

комитета по

природным ресурсам

Ленинградской

области

0

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.13.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.14

Отчет Отчет о расходах

бюджета субъекта

Российской Федерации,

источником финансового

обеспечения которых

является субвенция на

реализацию мероприятий

федерального проекта

"Сохранение уникальных

водных объектов" в

рамках национального

проекта "Экология"

Остриков К. В.,

Заместитель

председателя

комитета по

природным ресурсам

Ленинградской

области

РРП

-

15.01.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.14.

1

 

- -

КТ: Согласован и утвержден перечень

водоохранных мероприятий на 2021 год,

финансируемых за счет средств субвенций из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на осуществление

отдельных полномочий Российской Федерации

1.15

Прочий тип документа

Перечень мероприятий,

финансируемых за счет

средств, предоставляемых

в виде субвенций из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

Остриков К. В.,

Заместитель

председателя

комитета по

природным ресурсам

Ленинградской

области

РРП

-

01.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

федерального проекта

"Сохранение уникальных

водных объектов" на 2021

-2023 годы по

Ленинградской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.16

Отчет О предоставлении

отчета об использовании

межбюджетных

трансфертов

Чхетия С. Б.,

Заместитель

председателя

комитета по

природным ресурсам

Ленинградской

области

РРП

-

15.01.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.16.

1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Сохранение уникальных водных

объектов (Ленинградская область)
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МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом МЛН ЧЕЛ

1 Количество населения,

улучшившего

экологические условия

проживания вблизи

водных объектов

(Ленинградская область)

m - Количество

мероприятий по

улучшению

экологического

состояния озер и

водохранилищ

(ликвидация

мелководий,

расчистка устьевых

баров)

(Ленинградская

область), ЕД

Акты

выполнен

ных работ

КОМИТЕТ ПО

ПРИРОДНЫМ

РЕСУРСАМ

ЛЕНИНГРАДСКО

Й ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

30 января года,

следующего за

отчетным

ежегодно

Количество населения,

улучшившего экологические

условия проживания вблизи

водных объектов,

рассчитывается как суммарное

количество населения,

улучшившего экологические

условия проживания вблизи

водных объектов, в результате

проведения мероприятий по

восстановлению и

экологической реабилитации

водных объектов, улучшению

экологического состояния озер

и водохранилищ (ликвидация

мелководий, расчистка

устьевых баров, очистка

акваторий от плавающего

мусора) и улучшению

экологического состояния

гидрографической сети.

Показатель



16

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

рассчитывается ежегодно

нарастающим итогом с 2019

по 2024 годы.

1 Количество населения,

улучшившего

экологические условия

проживания вблизи

водных объектов

(Ленинградская область)

Ni - количество

населения,

улучшившего

экологические

условия проживания

вблизи водных

объектов, по

каждому отдельному

мероприятию, ЧЕЛ

Акты

выполнен

ных работ

КОМИТЕТ ПО

ПРИРОДНЫМ

РЕСУРСАМ

ЛЕНИНГРАДСКО

Й ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

30 января года,

следующего за

отчетным

ежегодно

Количество населения,

улучшившего экологические

условия проживания вблизи

водных объектов,

рассчитывается как суммарное

количество населения,

улучшившего экологические

условия проживания вблизи

водных объектов, в результате

проведения мероприятий по

восстановлению и

экологической реабилитации

водных объектов, улучшению

экологического состояния озер

и водохранилищ (ликвидация

мелководий, расчистка

устьевых баров, очистка

акваторий от плавающего

мусора) и улучшению

экологического состояния

гидрографической сети.

Показатель рассчитывается

ежегодно нарастающим

итогом с 2019 по 2024 годы.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Количество населения,

улучшившего

экологические условия

проживания вблизи

водных объектов

(Ленинградская область)

p - количество

мероприятий по

улучшению

экологического

состояния

гидрографической

сети, ЕД

Акты

выполнен

ных работ

КОМИТЕТ ПО

ПРИРОДНЫМ

РЕСУРСАМ

ЛЕНИНГРАДСКО

Й ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

30 января года,

следующего за

отчетным

ежегодно

Количество населения,

улучшившего экологические

условия проживания вблизи

водных объектов,

рассчитывается как суммарное

количество населения,

улучшившего экологические

условия проживания вблизи

водных объектов, в результате

проведения мероприятий по

восстановлению и

экологической реабилитации

водных объектов, улучшению

экологического состояния озер

и водохранилищ (ликвидация

мелководий, расчистка

устьевых баров, очистка

акваторий от плавающего

мусора) и улучшению

экологического состояния

гидрографической сети.

Показатель рассчитывается

ежегодно нарастающим

итогом с 2019 по 2024 годы.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Количество населения,

улучшившего

экологические условия

проживания вблизи

водных объектов

(Ленинградская область)

k - количество

мероприятий по

восстановлению и

экологической

реабилитации

водных объектов, ЕД

Акты

выполнен

ных работ

КОМИТЕТ ПО

ПРИРОДНЫМ

РЕСУРСАМ

ЛЕНИНГРАДСКО

Й ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

30 января года,

следующего за

отчетным

ежегодно

Количество населения,

улучшившего экологические

условия проживания вблизи

водных объектов,

рассчитывается как суммарное

количество населения,

улучшившего экологические

условия проживания вблизи

водных объектов, в результате

проведения мероприятий по

восстановлению и

экологической реабилитации

водных объектов, улучшению

экологического состояния озер

и водохранилищ (ликвидация

мелководий, расчистка

устьевых баров, очистка

акваторий от плавающего

мусора) и улучшению

экологического состояния

гидрографической сети.

Показатель рассчитывается

ежегодно нарастающим

итогом с 2019 по 2024 годы.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Протяженность расчищенных участков русел рек км;

2 Протяженность

расчищенных участков

русел рек

(Ленинградская область)

)

Li - протяженность

расчищенных

участков русел рек

по i-му

мероприятию,

осуществляемому

комитетом по

природным ресурсам

Ленинградской

области в области

водных отношений,

км;

Акты

выполнен

ных работ

КОМИТЕТ ПО

ПРИРОДНЫМ

РЕСУРСАМ

ЛЕНИНГРАДСКО

Й ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

30 января года,

следующего за

отчетным

ежегодно

Протяженность расчищенных

участков русел рек

рассчитывается как суммарная

протяженность расчищенных

участков русел рек и озер по

каждому отдельному

мероприятию,

осуществляемому комитетом

по природным ресурсам

Ленинградской области в

области водных отношений.

Показатель рассчитывается

ежегодно c нарастающим

итогом с 2019 по 2024 годы.


