
П А С П О Р Т

регионального проекта

Чистая страна (Ленинградская область)

1. Основные положения

Чистая страна (Ленинградская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Чистая страна (Ленинградская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Ильин М.В.

Вице-губернатор Ленинградской области - председатель

комитета правопорядка и безопасности

Кузнецова А.Н.Руководитель регионального проекта Председатель комитета

Самусенко Н.Ю.Администратор регионального проекта Главный специалист

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ленинградской области "Охрана

окружающей среды Ленинградской области"

Региональные проекты

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ленинградской области "Охрана

окружающей среды Ленинградской области"

-

3

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ленинградской области "Охрана

окружающей среды Ленинградской области"

Подпрограмма "Обращение с отходами"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1.

Количество

ликвидированных

несанкционированных

свалок в границах городов

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000

ШтукаФП -

--

1.2.

Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией

несанкционированных

свалок в границах городов

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 68,0000 68,0000 68,0000 82,9800

Тысяча

человек

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1. Количество ликвидированных

несанкционированных свалок в границах

городов

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Штука 2,0000

2,000

0

2,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

ФП

1.2. Численность населения, качество жизни

которого улучшится в связи с ликвидацией

несанкционированных свалок в границах

городов

68,00

00

68,00

00

68,00

00

68,00

00

68,00

00

68,00

00

Тысяча

человек

82,9800

82,98

00

82,98

00

68,00

00

68,00

00

68,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Рекультивированы

земельные участки, на

которых расположена

191 выявленная на 1

января 2018 г.

несанкционированная

свалка в границах

городов

. Нарастающий итог

Штука

0,0

000

0,0

000

0,0

000

1,0

000

1,0

000

 Восстановлены, в

том числе

рекультивированы,

более 2,8 тыс.

гектар земель,

подверженных

негативному

воздействию

накопленного

вреда окружающей

среде (по

состоянию на

31 декабря 2024

года)

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -1,0

000

2,0

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов0

Рекультивированы земельные участки, на

которых расположена 191 выявленная на 1

января 2018 г. несанкционированная

свалка в границах городов

1.1

62 328,59147 880,71 98 695,510,00 49 226,48 394 308,8436 177,55

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

62 328,59147 880,71 98 695,510,00 49 226,48 394 308,8436 177,55

бюджет субъекта1.1.1.1.

62 328,59147 880,71 98 695,510,00 49 226,48 394 308,8436 177,55

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 147 880,71 98 695,51 62 328,59

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

36 177,55 49 226,48 394 308,84

0,00 62 328,59147 880,71 98 695,51 36 177,55 49 226,48 394 308,84

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1. Рекультивированы земельные участки,

на которых расположена 191 выявленная

на 1 января 2018 г. несанкционированная

свалка в границах городов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

49 226,48

48 042,2948 042,2940 991,2640 991,2636 271,73

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

49 226,48

48 042,2948 042,2940 991,2640 991,2636 271,73
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая страна (Ленинградская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Результат "Рекультивированы

земельные участки, на которых

расположена 191 выявленная на 1

января 2018 г.

несанкционированная свалка в

границах городов "

 Восстановлены, в том

числе рекультивированы,

более 2,8 тыс. гектар земель,

подверженных негативному

воздействию накопленного

вреда окружающей среде

(по состоянию на

31 декабря 2024 года)

Кузнецова

А.Н.

01.01.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Направлена в

Минприроды России сводная

информация о готовности к

реализации проектов в 2020 году"

 

-

Пименов А.А.

15.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Направлена в

Минприроды России сводная

информация о заключенных

государственных контрактах

между органами исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации и подрядчиком на

выполнение работ по проектам,

финансируемым из федерального

бюджета в 2019 году"

 

-

Пименов А.А.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Отобраны

проекты на предоставление

субсидии бюджету субъекта

Российской Федерации из

федерального бюджета на

поддержку региональных

проектов в области обращения с

отходами и ликвидации

накопленного экологического

вреда в 2020 году "

 

-

Пименов А.А.

11.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка

"Сформирован отчет по проектам

в рамках Соглашений,

заключенных в 2019 году "

 

-

Пименов А.А.

20.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Направлена в

Минприроды России сводная

информация о готовности к

реализации проектов в 2021 году"

 

-

Пименов А.А.

15.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Акт

разработан"

 

-

Пименов А.А.

20.05.2020

17 10 --

1.1.7

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Пименов А.А.

15.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Акт внесен в  

-

Пименов А.А.

29.06.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

высший исполнительный орган

государственной власти "

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Направлена в

Минприроды России сводная

информация о заключенных

государственных контрактах

между органами исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации и подрядчиком на

выполнение работ по проектам,

финансируемым из федерального

бюджета в 2020 году "

 

-

Пименов А.А.

10.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Отобраны

проекты на предоставление

субсидии бюджету субъекта

Российской Федерации из

федерального бюджета на

поддержку региональных

проектов в области обращения с

отходами и ликвидации

накопленного экологического

 

-

Пименов А.А.

11.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--



11

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вреда в 2021 году " отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Акт вступил

в силу"

 

-

Пименов А.А.

15.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Утверждена

в установленном порядке

методика расчета показателя

"Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с ликвидацией

несанкционированных свалок в

границах городов, тысяч человек.

Нарастающий итог" "

 

-

Пименов А.А.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка "Утверждена

в установленном порядке

методика расчёта показателя

"Количество ликвидированных

несанкционированных свалок в

 

-

Пименов А.А.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

границах городов, шт.

Нарастающий итог" "

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Сбор, анализ

представленной субъектами

Российской Федерации

информации о ликвидации

выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в

границах городов, и направление

сводной информации в

Минприроды России"

Исходящее письмо -

-

Пименов А.А.

25.01.2021

21 23 --

1.1.15

Контрольная точка

"Сформирован отчет по проектам

в рамках Соглашений,

заключенных в 2020 году"

Исходящее письмо -

-

Пименов А.А.

20.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка "Направлена в

Минприроды России сводная

информация о готовности к

Исходящее письмо -

-

Пименов А.А.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации проектов в 2022 году" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

направлены в Минприроды

России заявки на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов

Российской Федерации,

возникающих при реализации

региональных проектов по

ликвидации

несанкционированных свалок в

границах городов "

Исходящее письмо -

-

Пименов А.А.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.18

Контрольная точка "Отобраны

субъекты Российской Федерации

на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

Исходящее письмо -

-

Пименов А.А.

15.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в целях софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих при

реализации региональных

проектов по ликвидации

несанкционированных свалок в

границах городов"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

направлена в Минприроды

России информация о

заключенных государственных

контрактах между органами

исполнительной власти субъекта

Российской Федерации и

подрядчиком на выполнение

работ по проектам,

финансируемым из федерального

бюджета в 2021 году, а также

копии таких контрактов"

Исходящее письмо -

-

Пименов А.А.

10.07.2021

26 28 --

1.1.20

Контрольная точка

"Сформирован отчет по

ликвидации 3 выявленных на на

1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в

границах городов", значение:

0.0000

Отчет -

-

Кузнецова

А.Н.

30.12.2021

27 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.21

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Исходящее письмо -

-

Кузнецова

А.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.22

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Исходящее письмо Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Кузнецова

А.Н.

31.12.2021

01 03 --

1.1.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Исходящее письмо Услуга

оказана (работы

выполнены)

-

Кузнецова

А.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.24

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Исходящее письмо -

-

Азаренков

С.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.1.25

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Исходящее письмо -

-

Азаренков

С.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.26

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Исходящее письмо -

-

Кузнецова

А.Н.

31.12.2021

05 07 --

1.1.27

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Исходящее письмо -

-

Азаренков

С.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.28

Контрольная точка "Проведены

комплексные инженерные

изыскания по объекту Свалка

города Приозерска

Ленинградская область"

Акт -

-

Кузнецова

А.Н.

15.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.29

Контрольная точка "Произведена

оплата принятых работ по

результатам проведения

изысканий на объекте Свалка

города Приозерска

Ленинградская область"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Кузнецова

А.Н.

07.12.2022

10 14 --

1.1.30

Контрольная точка "Получено

положительное заключение

государственной экспертизы

результатов инженерных

Прочий тип документа -

-

Кузнецова

А.Н.

29.12.2022

11 15 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

изысканий и проектной

документации, экспертизы в

части проверки достоверности

определения сметной стоимости

по объекту Свалка города

Светогорск"

1.1.31

Контрольная точка "Произведена

оплата принятых работ по

результатам прохождения

государственной экспертизы

результатов инженерных

изысканий и проектной

документации, экспертизы в

части проверки достоверности

определения сметной стоимости

по объекту Свалка города

Светогорск."

Прочий тип документа -

-

Кузнецова

А.Н.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.32

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения

работы)

-

Кузнецова

А.Н.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.33

Контрольная точка "Для оказания Исходящее письмо Для

-

Кузнецова

29.12.2023

Взаимо 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

А.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.34

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо Услуга

оказана (работы

выполнены)

-

Кузнецова

А.Н.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.1.35

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Исходящее письмо Закупка

включена в план закупок

-

Кузнецова

А.Н.

29.12.2023

03 05 --

1.1.36

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Исходящее письмо

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

-

Кузнецова

А.Н.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заказчиками по результатам

закупок

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.37

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Исходящее письмо

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Кузнецова

А.Н.

29.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.38

Контрольная точка "Работы в

рамках технического этапа

выполнены"

Акт Услуга в рамках

технического этапа

выполнена

-

Голдобина

А.С.

04.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

1.1.39

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ в

Акт Приемка выполненных

работ

-

Самусенко

Н.Ю.

04.10.2024

10 12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рамках технического этапа"

1.1.40

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ по

техническому этапу"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кузнецова

А.Н.

15.10.2024

11 13 --

1.1.41

Контрольная точка "Работы

выполнены в рамках

биологического этапа"

Исходящее письмо Услуга

оказана (работы выполнены

в рамках биологического

этапа)

-

Вилкова О.В.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 --

1.1.42

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ в

рамках биологического этапа"

Акт Акт о приемке

выполненных работ

-

Чуркина И.О.

15.11.2024

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.43

Контрольная точка "Прозведена

оплата выполненных работ по

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кузнецова

А.Н.

02.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

биологическому этапу" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.44

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо Услуга

оказана (работы

выполнены)

-

Кузнецова

А.Н.

16.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.1.45

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Исходящее письмо -

-

Кузнецова

А.Н.

16.12.2024

05 07 --

1.1.46

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Исходящее письмо -

-

Кузнецова

А.Н.

16.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кузнецова А. Н. Председатель комитета Кузнецова А. Н. 10

2 Администратор регионального

проекта

Самусенко Н. Ю. Главный специалист - 25

Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузнецова А. Н. Председатель комитета Кузнецова А. Н. 10

4 Участник регионального

проекта

Кузнецова А. Н. Председатель комитета Кузнецова А. Н. 10

5 Участник регионального

проекта

Азаренков С. С. И.О. директора ЛОГКУ

"Центр Ленинградской

области по организации

деятельности по обращению с

отходами"

Борисов Н. А. 10


